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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je technologie provedení hrubé spodní stavby sportovní 
haly v Třešti. Tato práce obsahuje provedení pilotové pažící stěny, výkopových prací 
a založení na základových patkách a pasech. Jmenovitě bakalářská práce obsahuje 
řešení zařízení staveniště, situaci stavby s řešením dopravních tras, technickou zprávu, 
výkaz výměr a položkový rozpočet, technologický předpis, technickou zprávu zařízení 
staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a bezpečnost 
práce.  
  
Klíčová slova 
Technická zpráva, situace stavby, technologický předpis, výkaz výměr a položkový 
rozpočet, tangenciální pilotová stěna, stavba, výkop, rotační vrtání za sucha, zemní 
práce, základové konstrukce, zařízení staveniště, strojní sestava.  
  
  
  
Abstract 
The subject of the bachelor thesis is the technology implementation of the gross 
substructure of sports hall in Třešť. This thesis includes the implementation of the pile 
sheeting wall, excavation works and the base on the foundation footings and strips. 
The thesis namely includes the solution of the construction site equipment, the situation 
of the construction with the transport routes solution, the technical report, the bill 
of quantities and the itemized budget, the technological instruction, the technical report 
of the construction site equipment, the schedule of work, the draft of the mechanical 
assembly, the control plan and the test plan and the occupational safety.  
  
Keywords 
Technical report, situation of construction, technological instruction, bill of quantities 
and itemized budget, tangential pile wall, construction, excavation, dry rotary drilling, 
ground works, foundation constructions, site equipment, mechanical assembly.  
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Úvod 
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral objekt sportovní haly v Třešti.  
V této práci je zpracován stavebně technologický projekt hrubé spodní stavby sportovní 
haly v Třešti. Ve stavebně technologickém projektu jsem se zaměřil na provádění 
zemních prací, pilotové pažící stěny a základů. Pro tyto části technologické etapy jsem 
zpracoval technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, položkový rozpočet, 
bezpečnost práce, časový plán a navrhl strojní sestavu. 
Součástí práce je grafické řešení organizace výstavby a to formou výkresové 
dokumentace zařízení staveniště, situace stavby, situace širších dopravních vztahů 
a situace dopravního značení v okolí staveniště.  
Hlavním úkolem bakalářské práce bylo vytvořit stavebně technologický projekt, který 
by zajistil kvalitní, nezávadné a ekonomické provedení stavby. 
K vypracování této práce jsem použil projektovou dokumentaci, odbornou literaturu 
a platné normy. 
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AI.1 Průvodní zpráva 
AI.1.1 Identifikační údaje 
a)  Údaje o stavbě: 
1)  Název stavby: 
Sportovní hala v Třešti 
2)  Místo stavby:  
Třešť, pozemek parc.č.1539/1, 1545/3 a 1546/1 k. ú. Třešť  
Česká Republika 
3)  Předmět dokumentace: 
Dokumentace pro stavební povolení. 
b)  Údaje o žadateli / stavebníkovi: 
Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť 
c)   Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 
Atelier Alfa s.r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava 
d)  Údaje o dodavateli: 
Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 16 Třešť 
AI.1.2 Seznam vstupních podkladů 
a)  Návrh dispozice vypracované stavebníkem.  
AI.1.3 Údaje o území 
a)  Rozsah řešeného území: 
Území dotčené stavbou, pozemky parc. č. 1539/1, 1545/3 a 1546/1 k. ú. Třešť, Česká 
Republika 
b)  Dosavadní využití a zastavěnost území: 
Na uvažovaném staveništi se nachází okrasná vzrostlá zeleň (smrky, jedle, modříny) 
a dále užitkové stromy (ovocné, převážně jabloně). Dále se na území nachází zařízení 
dětského hřiště.     
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c)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,   
     památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 
Území se nenachází v chráněném území.  
d)  Údaje o odtokových poměrech:  
Staveniště je svažité směrem k severovýchodu a převýšení v tomto směru je cca 4,00 m. 
e)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,  s cíli a úkoly územního    
     plánování: 
Navrhovaná sportovní hala je v souladu se schváleným územním plánem města Třeště. 
f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Jsou dodrženy. 
g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Jsou splněny. 
h)  Seznam výjimek a úlevových řešení:  
Nejsou. 
i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Nejsou. 
j)  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním              
     stavby le ata t  nemovitostí): 
parc.č.1539/1, 1545/3 a 1546/1 k.ú. Třešť, Česká Republika 
AI.1.4 Údaje o stavbě 
a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Nová stavba. 
b)  Účel užívání stavby: 
Sportovní hala. 
c)  Trvalá nebo dočasná stavba:  
Trvalá stavba. 
d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka   
 apod.): 
 Jedná se o novostavbu. 
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e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických   
     požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb: 
Technické požadavky jsou dodrženy, bezbariérové řešení je provedeno. 
f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných  
     právních předpisů: 
Požadavky splněny. 
g)  Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Nejsou. 
h)  Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná   
    plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků       
      apod.): 
obestavěný prostor 14034 m3 
zastavěná plocha 1629 m2 
i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou  
     vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické   
     náročnosti budov apod.): 
Nevýrobní objekt. 
j)   základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 
zahájení stavby: duben 2014 
ukončení stavby: listopad 2014 
k)  orientační náklady stavby: 
34 mil. Kč 
AI.1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavbu tvoří sportovní hala, ke které je z východní štítové stěny navržena přístavba 
hygienického zázemí haly. Přístavba je spojovacím krčkem spojena se stávajícím 
objektem školy. Technologická zařízení se zde nenacházejí. 
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AI.2 Technická zpráva 
AI.2.1 Architektonicko-stavební řešení  
(architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové 
užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, akustika / hluk, vibrace -
 popis řešení, výpis použitých norem) 
AI.2.1.1 Architektonické řešení 
Sportovní hala má obdélníkový půdorys s rozměry 47,00 x 28,00 m, výšku po hřeben 
10 m a u okapu vysoká 8,5 m. Hala je zastřešena sedlovou střechou s malým spádem. 
Ve východní štítové stěně je navržena přístavba hygienického zázemí haly. Hygienické 
zázemí je zastřešeno sedlovou střechou s malým spádem ve stejné orientaci jako hala 
a má výšku k okapu 5,1 m (výška ve hřebení je 6,6 m).  
AI.2.1.2 Výtvarné řešení 
Střešní a obvodový plášť sportovní haly je v barvě šedé. Doplňkové konstrukce 
stěnového pláště (lemy, okapy atd.) jsou v barvě žluté. Barevné řešení přístavby 
hygienického zázemí je obdobné jako u haly, omítka je světle šedá a žlutá, barva oken 
bílá. 
AI.2.1.3 Materiálové a konstrukční řešení 
Sportovní hala:  
Hlavní nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný systém ocelových hal firmy ASTRON. 
Opláštění střechy je navrženo z tabulí trapézového ocelového pozinkovaného plechu. 
Stěnový systém je řešen lichoběžníkovými ocelovými pozinkovanými profily. 
Hygienické zázemí: 
Obvodové zdivo přístavby hygienického zázemí je provedeno z cihel Porotherm a je 
ukončené železobetonovými věnci. Příčky jsou navrženy z cihel plných a jsou rovněž 
ukončené železobetonovými věnci. Střecha je řešena ze střešních rámů a panelů 
ASTRON. 
Spojovací chodba: 
Obvodové zdivo spojovací chodby je provedeno z cihel Porotherm a je ukončené 
železobetonovými věnci. Střecha spojovací chodby je navržena z dřevěných sedlových 
příhradových vazníků a panelů ASTRON. 
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AI.2.1.4 Dispoziční a provozní řešení 
Sportovní hala je jeden velký prostor pro sportovní míčové hry. Hlavní hřiště bude mít 
rozměry 40 x 20 m a bude sloužit pro házenou, malou kopanou a hokejbal. Dále je 
možno na plochu umístit jeden tenisový kurt, nebo dvě hřiště na volejbal. Hala je uvnitř 
široká cca 27 m, z toho šířka pro hrací plochu je 20 m + 2 m na každou podélnou stranu 
doběhy. Zbývající 2,5 m slouží pro umístění lehkých tribun pro cca 100 diváků. Sociální 
zázemí je navrženo tak, aby splňovalo požadavky pro plnohodnotnou sportovní halu. 
Podél štítové stěny je navržena chodba o šířce 2,1 m. Tato chodba slouží pro přístup 
sportovců do hygienického zázemí a pro přístup diváků do haly. Sociální zázemí je 
od volně přístupné chodby uzavřeno dvoukřídlými dveřmi. Na vstupní chodbu navazuje 
část pro diváky a servisní službu haly. Je zde kancelář správce, odkládací prostor - šatna 
pro diváky, hygienické zařízení pro diváky ve složení - WC muži, WC ženy (obojí je 
řešeno jako kabina přístupná i invalidním návštěvníkům). Na kancelář správce navazuje 
sklad na sportovní potřeby, z chodby je přístupná kotelna pro vytápění přístavby a ohřev 
teplé užitkové vody. Část pro sportovce je tvořena čtyřmi šatnami a čtyřmi 
samostatnými umývárnami se sprchami. Umývárny jsou přístupné ze šaten a v každé 
umývárně je řešen sprchový box pro vozíčkáře. Samostatně jsou řešeny WC pro ženy, 
WC pro muže, obojí přístupné z chodby zázemí a obojí řešené s kabinou pro vozíčkáře. 
Je zde umístěna i šatna pro rozhodčího, včetně sprchy a úklidové komory.  
AI.2.1.5 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena jako bezbariérová. 
AI.2.1.6 Stavebně-technické řešení a vlastnosti stavby, stavební 
fyzika 
Dané řešení stavby odpovídá účelu a využití objektu. 
AI.2.2 Stavebně konstrukční řešení 
(popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 
stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní 
konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných 
při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo 
technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky 
postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně 
sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 
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zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných 
konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné 
literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah 
dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 
zhotovitelem) 
AI.2.2.1 Zemní práce 
Před zahájením výstavby budou přesně vytyčeny stávající podzemní sítě. Dále bude 
provedena skrývka ornice, která bude uložena na meziskládce. Po provedení pilotové 
stěny bude proveden výkop stavební jámy až na úroveň HTÚ. Výkop pro základové 
patky a pasy se provede strojně. Provede se o mělčí o 100 mm a teprve bezprostředně 
před betonováním základových konstrukcí se provede ruční dočištění základových spár. 
Vytěžená zemina se odveze na povolenou veřejnou skládku a na staveništi se ponechá 
pouze ta část, která se použije pro zásypy konstrukcí (pouze tehdy, pokud je zemina 
vhodná pro zásyp) a zamýšlené úpravy terénu v okolí stavby. Těžitelnost zeminy je 
uvažována v tř. těžitelnosti 3 a 4. Únosnost v základové spáře se uvažuje 45 MPa. 
Vytěžený prostor je nutno podle potřeby zapažit a dbát předpisů o bezpečnosti práce. 
Výkopy se zaměří a provedou podle stavebního výkresu označeného „Základy“. 
Hladina podzemní vody nebyla zjištěna. Pozemek se nenalézá v záplavovém území. 
V případě že bude ve výkopech naražena voda, je nutno tuto situaci posoudit z hlediska 
případné změny navržené izolace. 
AI.2.2.2 Pilotová pažící stěna 
Pilotová pažící stěna bude provedena jako nekotvená, s použitím velkoprůměrových 
pilot o průměru 750 mm a délkách 5,8-7,0 m.  Piloty budou železobetonové, betonované 
na místě do předem provedených vrtů. V hlavách budou piloty v pilotové stěně spojeny 
železobetonovým trámcem. Půdorys pilotové stěny je členitý, protože jej tvoří roh 
výkopu s oboustrannými krátkými křídly. Líc pilotové stěny bude tvořen 
železobetonovou stěnou vytvořenou ze stříkaného betonu se zahlazeným lícem. Tato 
stěna o tl. cca 150 mm bude provedena po odtěžení zeminy v líci pilot a její výztuž 
z ocelové svařované sítě bude přivařena na kotvičky osazené do betonu pilot. Pata piloty 
bude v hloubce -4,100 m a hlava piloty +2,900 m. Horní úroveň trámce bude +3,600 m.  
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AI.2.2.3 Základové konstrukce 
Hlavní nosná konstrukce objektu bude založena na základových patkách z železobetonu 
C12/15 a oceli 10425(V). Do základových patek budou osazeny a zabetonovány kotevní 
šrouby. Patka bude provedena jako jednostupňová s horní hranou -0,100 a dolní hranou 
-1,500. Pod všemi základovými patkami bude proveden podkladní beton C8/10 
tl. 50 mm (spodní hrana na kótě -1,550 m). Mezi patkami bude proveden základový pas 
z prostého betonu C12/15 (horní hrana -0,100 m a dolní hrana -1,300 m) na který bude 
vyzděna cihelná podezdívka. Základové pasy pod příčky tl. 150 mm v hygienickém 
zázemí budou široké 350 mm a vysoké 400 mm, základová spára na kótě -0,500 m 
a horní hrana na kótě -0,100 m. Základové pasy pod spojovací chodbou budou výškově 
odstupňované se základovou spárou od kóty -1,500 m až -2,100 m (klesající směrem 
od hygienického zázemí). 
AI.2.2.4 Izolace proti vodě  
Izolace proti zemní vlhkosti se provede natavením 2 vrstev těžkého asfaltového pásu 
Arflex (s překrytím spojů první vrstvy druhou) na napenetrovaný podklad - toto 
provedení bude fungovat i jako účinná bariéra proti pronikání půdního radonu 
do budovy. 
AI.2.2.5 Konstrukce svislé 
Konstrukce haly: 
Konstrukčně se jedná o prefabrikovaný systém ocelových hal firmy ASTRON. Systém 
ASTRON je produktem americké firmy Commercial Intertech a je vyráběn v Přerově. 
Jedná se o jednostranně svařované rámy v dvoukloubovém provedení. Stěnové příčníky 
jsou z pozinkované oceli ve formě C-profilů. Stěnový systém je řešen lichoběžníkovými 
ocelovými profily, které se upevňují na základní konstrukci šroubováním. 
Konstrukce hygienického zázemí a spojovací chodby: 
Obvodové zdivo je provedeno z cihel Porotherm a je ukončené železobetonovými věnci. 
Příčky jsou navrženy z cihel plných pálených a jsou rovněž ukončené železobetonovými 
 věnci.
AI.2.2.6 Konstrukce vodorovné  
Podhled v hygienickém zázemí a spojovací chodbě je navržen z vláknitých kazet, 
v mokrých prostorech impregnovaných, osazených do roštu. 
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AI.2.2.7 Vertikální doprava 
Není navržena. 
AI.2.2.8 Zastřešení 
Zastřešení haly i hygienického zázemí je ze střešních rámů a panelů ASTRON. 
Zastřešení spojovací chodby je navrženo z dřevěných sedlových příhradových vazníků 
a panelů ASTRON. 
AI.2.2.9 Povrchové úpravy 
Omítky vnitřního zdiva budou dvouvrstvé vápenné štukové hladké a obílené. Ve většině 
místností bude do určené výšky proveden keramický nebo dřevěný obklad 
(impregnovaný). Ve sportovní hale bude do výšky 2,0 m proveden dřevěný obklad 
na ocelové konstrukci. Venkovní omítky budou vápenné štukové hladké 
na vápenocementovém jádru, natřené fasádní barvou. Sokl bude omítnut cementovou 
omítkou hladkou.  
AI.2.2.10 Podlahy 
Podlaha ve sportovní hale je tvořena štěrkopískovým násypem, dále betonovou 
mazaninou vyztuženou drátky. Na této vrstvě je izolace proti zemní vlhkosti a proti 
radonu (střední riziko). Na takto připravenou podlahu je provedena sportovní podlaha. 
Podlahy v hygienickém zázemí a spojovací chodbě jsou navrženy betonové s nášlapnou 
vrstvou z keramické dlažby nebo PVC. 
AI.2.2.11 Izolace tepelné 
Jsou součástí stěnového a střešního systému ASTRON. V podlahách jsou navrženy 
desky z řezaného polystyrenu tl. 40 mm. 
AI.2.2.12 Izolace zvukové 
Nejsou navrženy. 
AI.2.2.13 Větrání 
Větrání šaten, WC a umýváren nevrženo nucené podtlakové. Pro tělocvičnu navrženo 
nucené podtlakové teplovzdušné větrání a vytápění. 
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AI.2.2.14 Osvětlení,  oslunění 
Osvětlovací soustavy celkového osvětlení v hygienickém zázemí haly budou tvořeny 
pomocí zářivkových a žárovkových svítidel. Hrací plochy budou osvětleny pomocí 
reflektorových svítidel s metalhalogenidovou výbojkou 400W. 
AI.2.2.15 Způsob vytápění 
Jsou navrženy samostatné otopné systémy - teplovodní vytápění hygienického zázemí 
a teplovzdušné vytápění a větrání haly. 
AI.2.2.16 Konstrukce truhlářské, výplně  otvorů  
Okna jsou navržena plastová, prosklené stěny kovové. Dveře budou kovové prosklené 
a dřevěné. 
AI.2.2.17 Konstrukce zámečnické 
Jedná se o kovové prosklené stěny a dveře, madla, vodící tyče. 
AI.2.2.18 Konstrukce klempířské 
Všechny výrobky jsou navrženy z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. Jedná se o okapní 
žlaby, odpadové trouby, závětrné lišty, oplechování parapetů apod. - ve větší míře 
dodává ASTRON. 
AI.2.2.19 Uzemnění haly 
Uzemňovací soustava bude tvořena FeZn-pásem, uloženým v hloubce min. 700 mm pod 
úrovní upraveného terénu, který propojí hloubkové zemniče spojené s ocelovou 
konstrukcí haly. 
AI.2.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Tato část dokumentace není řešena. 
AI.2.4 Technika prostředí staveb 
Tato část dokumentace není řešena. 
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AII.1 Situace stavby 
Situace stavby je součástí přílohy BII.1.  
AII.2 Širší vztahy dopravních tras 
AII.2.1 Trasa A - Doprava odtěžené zeminy 
Zemina bude převážena na příslušnou schválenou skládku zeminy Jezdovice 
Délka trasy je 5 km a průměrná dojezdová doba je 8 minut. 
AII.2.2 Trasa B - Doprava betonové směsi 
Betonová směs bude na stavbu dovážena z betonárny Českomoravský beton, a. s. 
Jihlava. Betonárna je od stavby vzdálená 23 km s průměrným dojezdem 26 minut.  
AII.2.3 Trasa C - Přeprava vrtné soupravy 
Vrtná souprava bude na stavbu dovezena z firmy TOPGEO BRNO, spol. s.r.o. Brno. 
Firma je od stavby vzdálená 113 km a průměrná dojezdová doba je 103 minut. 
Jízdní souprava překračuje největší povolené limity dané §15 a §16 vyhlášky 
č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
         hmotnost soupravy 49,5 t   x   největší povolená hmotnost 48,0 t   NEVYHOVUJE 
         šířka soupravy 3,0 m          x   největší povolená šířka 2,5 m          NEVYHOVUJE 
         výška soupravy 3,8 m        x   největší povolená výška 4,0 m         VYHOVUJE 
         délka soupravy 17,8 m       x   největší povolená délka 16,5 m       NEVYHOVUJE 
Přeprava vrtné soupravy bude řešena jako přeprava nadměrného nákladu. Údaje 
potřebné k vydání povolení k přepravě nadměrného nákladu jsou uvedeny v § 40 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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AII.2.4 Trasa D - Doprava výztuže 
Výztuž pilot v podobě armokošů a výztuž trámce bude na stavbu přivážena z firmy 
FERRUM s.r.o. Moravské Budějovice. Firma je od stavby vzdálená 45 km a průměrná 
dojezdová doba činí 45 minut. 
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AIII.1 Výkaz výměr včetně položkového rozpočtu hrubé 
spodní stavby sportovní haly v Třešti 
Položkový rozpočet byl zpracován v programu BUILDpower S a je řešen v textové části 
přílohy bakalářské práce pod bodem BI.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
   
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
AIV. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 
TANGENCIÁLNÍ PILOTOVOU STĚNU 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   ONDŘEJ NAVRÁTIL  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 
BRNO 2014                  
 37 
 
AIV.1 Obecné informace  
AIV.1.1 Obecné informace o stavbě 
AIV.1.1.1 Identifikační údaje 
a)  Údaje o stavbě: 
1)  Název stavby: 
Sportovní hala v Třešti 
2)  Místo stavby:  
Třešť, pozemek parc.č.1539/1, 1545/3 a 1546/1 k.ú. Třešť 
Česká Republika 
3)  Předmět dokumentace: 
Dokumentace pro stavební povolení. 
b)  Údaje o žadateli / stavebníkovi: 
Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť 
c)   Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 
Atelier Alfa s.r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava 
d)  Údaje o dodavateli: 
Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 16 Třešť 
AIV.1.1.2 Obecná charakteristika stavby 
Jedná se o novostavbu sportovní haly, která se nachází v areálu Základní školy na ulici 
Josefa Hory. Staveniště se nachází na pozemcích parc. č. 1539/1, 1545/3 a 1546/1, vše 
v k. ú. Třešť. Všechny pozemky jsou v majetku investora. Přístup na stavební pozemky 
je z ulice Vančurova. Stavba je orientována ve směru východ - západ, stejně jako ostatní 
objekty stávající školy. Staveniště je svažité směrem k severovýchodu a převýšení 
v tomto směru činí cca 4,00 m. Nově budovaná sportovní hala je členěna do tří částí a to 
halu, přístavbu s hygienickým zázemím a spojovací krček, který slouží k propojení se 
stávajícím objektem školy. V současné době se na pozemku nachází ovocný sad 
a zařízení dětského hřiště. Před zahájením prací bude provedeno kácení stromů 
a demontáž zařízení dětského hřiště.  Objekt je založen na základové patky a pasy. 
Hlavní nosnou konstrukci haly tvoří prefabrikovaný systém ocelových hal firmy 
ASTRON. Opláštění střechy je navrženo z tabulí trapézového ocelového pozinkovaného 
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plechu. Stěnový systém je řešen lichoběžníkovými ocelovými pozinkovanými profily. 
Střešní a stěnová izolace je řešena materiálem ASTROTHERM. Hala je kotvena 
na základové patky. Mezi patkami je na základovém pasu podezdívka z cihelných 
tvarovek výšky 300 mm nad podlahu a je opatřena oboustrannou omítkou. 
Obvodové zdivo přístavby hygienického zázemí a spojovací chodby je provedeno 
z cihel Porotherm a je ukončené železobetonovými věnci. Příčky jsou navrženy z cihel 
plných a jsou rovněž ukončené železobetonovými věnci. Střecha hygienického zázemí 
je ze střešních rámů a panelů ASTRON. Střecha spojovací chodby je navržena 
z dřevěných sedlových příhradových vazníků a panelů ASTRON. 
AIV.1.2 Obecné informace o dané technologické etapě 
AIV.1.2.1 Obecné informace o procesu - pilotová stěna 
Předmětem tohoto technologického předpisu je zhotovení pilotové stěny, která je nutná 
z důvodu statického zajištění stávajícího objektu internátu. Pilotová stěna bude 
provedena po skrývce ornice a před samotným výkopem stavební jámy pro sportovní 
halu. Pilotové stěna je navržená jako nekotvená, s použitím velkoprůměrových pilot 
o průměru 750 mm. Piloty budou železobetonové, betonované na místě do předem 
provedených vrtů, které budou v případě nutnosti paženy ocelovou pažnicí. V hlavách 
budou piloty v pilotové stěně spojeny železobetonovým trámcem. 
AIV.2 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost 
pracoviště 
AIV.2.1 Připravenost staveniště 
Na pozemcích parc. č. 1539/1, 1546/1 a 1545/3 bude zpevněná a odvodněná plocha 
opatřená zařízením staveniště. Na staveništi budou mobilní buňky, které budou sloužit 
jako kancelář stavbyvedoucího, šatny a hygienické zařízení napojené na rozvod 
elektrické energie a vody. Přístupová cesta bude zpevněna štěrkem a silničními panely. 
Dopravní dostupnost ke staveništi bude z ulice Vančurova. Elektrické připojení stavby 
bude řešeno stavebními rozvaděči s měřením v blízkosti stavebních buněk 
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a zabezpečených proti přejetí a poškození staveništními vozidly. Vodovodní přípojka 
bude napojena na stávající vodovodní síť a bude osazena vodoměrem. Celá stavba bude 
oplocena neprůhledným oplocením o výšce 2,0 m a označena bezpečnostními značkami 
„NEPOVOLANÝM VZTUP ZAKÁZÁN“ na všech přístupových komunikacích včetně 
vjezdu na staveniště pro vozidla. V ulici Vančurova bude umístěna značka „POZOR 
VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“.   
AIV.2.2 Převzetí a připravenost pracoviště 
Pracoviště bude přejímat odpovědná osoba dodavatele vrtných prací 
od stavbyvedoucího hlavního dodavatele stavby. Na stavbě bude provedeno vytyčení 
stávajícího podzemního vedení, vytyčení staveniště, odstranění stromů, demontáž 
zařízení dětského hřiště a sejmutí ornice. Ornice bude sejmuta v tl. 200 mm a uložena 
na skládku v blízkosti stavby. O převzetí staveniště se provede zápis do stavebního 
deníku a vyhotoví se předávací protokol.  
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AIV.3 Materiál, doprava a skladování 
AIV.3.1 Materiál pro zhotovení pilot 
Vytěžená zemina: 
Tab. 1 Množství vytěžené zeminy 
OZNAČENÍ 
PILOTY 
VYTĚŽENÁ 
ZEMINA 
[m3] 
OZNAČENÍ 
PILOTY 
VYTĚŽENÁ 
ZEMINA 
[m3] 
OZNAČENÍ 
PILOTY 
VYTĚŽENÁ 
ZEMINA 
[m3] 
1 2,56 9 2,87 17 3,09 
2 2,56 10 2,92 18 3,09 
3 2,61 11 2,96 19 3,09 
4 2,65 12 3,00 20 3,09 
5 2,69 13 3,05 21 3,09 
6 2,74 14 3,09 22 3,09 
7 2,78 15 3,09 23 3,09 
8 2,83 16 3,09 24 3,09 
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY [m3]: 70,21 
Celkové množství vytěžené zeminy včetně nakypření: 70,21*1,22 = 85,66 m3 
Beton C16/20: 
Tab. 2 Množství betonu na provádění dříků pilot 
OZNAČENÍ 
PILOTY 
SPOTŘEBA 
BETONU 
[m3] 
OZNAČENÍ 
PILOTY 
SPOTŘEBA 
BETONU 
[m3] 
OZNAČENÍ 
PILOTY 
SPOTŘEBA 
BETONU 
[m3] 
1 2,56 9 2,87 17 3,09 
2 2,56 10 2,92 18 3,09 
3 2,61 11 2,96 19 3,09 
4 2,65 12 3,00 20 3,09 
5 2,69 13 3,05 21 3,09 
6 2,74 14 3,09 22 3,09 
7 2,78 15 3,09 23 3,09 
8 2,83 16 3,09 24 3,09 
CELKOVÁ SPOTŘEBA BETONU [m3]: 67,99 
  
Celková spotřeba betonu na dříky pilot včetně ztrát: 67,99*1,2 = 81,58 m3 
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Výpočet množství betonu na provedení trámce: 
(3+14+10+4)*1*0,7 = 21,70 m3 
Výpočet množství suché betonové směsi na provedení svislé stěny technologií 
stříkaného betonu: 
2,2*3+(2,2+3,4)/2*15+3,4*14 = 96,2 m2 
Tab. 3 Množství suché betonové směsi na provedení železobetonové stěny 
MATERIÁL SPOTŘEBA 
[kg/m2/cm] 
PLOCHA 
[m2] 
TL. CELKEM 
[kg] 
PALETA 
[kg] 
POČET 
PALET 
[ks] 
BAUMIT B20 19 96,2 15 27 417 1 400 20 
Betonářská výztuž:  
Tab. 4 Hmotnost výztuže pro piloty 
KONSTRUKČNÍ 
ČÁST 
OCEL 
10216 (øE) 
OCEL 
10505 (øR) 
øE6 øR20 øR16 SÍŤø6,3/150 
VÝZTUŽ DŘÍKU PILOT 450,0 kg 3883,0 kg - - 
VÝZTUŽ TRÁMCE 241,0 kg - 658,0 kg  
VÝZTUŽ STĚNY - - 31,0 kg 800,0 kg 
CELKOVÁ HMOTNOST [kg] 691,0 kg 3883,0 kg 689,0 kg 800,0 kg 
CELKOVÁ HMOTNOST [kg] 6063 kg 
Celková hmotnost výztuže pro pilotovou stěnu je 6063,0 kg.  
Ocelová výpažnice:  
Spojovatelná výpažnice průměr 750 mm, dl. 1,25 m, 6 ks 
Bednění trámce: 
Pro konstrukci bednění bude použito bednících desek DOKA + řezivo. 
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Tab. 5 Kusovník bednění 
OZNAČENÍ 
ROZMĚR 
[mm] 
HMOTNOST 
[kg] 
POČET 
[ks] 
BEDNÍCÍ DESKA 2500 x 1000 x 21 26,3 25 
VZPĚRA 50 x 30 x 550 0,39 50 
KOLÍK 50 x 50 x 300 0,35 50 
ROZPĚRA 50 x 50 x 600 0,70 20 
VNITŘNÍ ROZPĚRA 50 x 50 x 600 0,70 25 
PODELNÝ 
STAHOVACÍ TRÁM  80 x 80 x 2000 6,01 18 
HŘEBÍKY 120  250 
 Výpočet plochy bednění pro bednění trámce: 
(1+1+2+3+3+4+15+15+10+10)*0,7 = 44,8 m2 
Drenáž: 
Drenážní trubky PVC sv. 10 cm, dl. 6,0 m - 37,8 m 
Drenážní trubky PVC sv. 20 cm, dl. 6,0 m - 37,8 m 
Ostatní materiál: 
Odbedňovací olej DMA1000  
Fólie 
Rádlovací drát 
Distanční vložky 
Truhlíky pro otvory sloupků zábradlí 
AIV.3.2 Primární doprava, sekundární doprava 
AIV.3.2.1 Primární doprava 
Vytěžená zemina bude odvážena nákladním automobilem TATRA o objemu korby 9 m3 
a užitném zatížení 16500 kg. Zemina bude převážena na příslušnou schválenou skládku 
zeminy vzdálenou od stavby 5 km. 
Počet jízd nákladního automobilu celkem: 85,66 m3 / 9 m3 = 9,5→ 10 jízd. 
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Betonová směs bude na stavbu dovážena z betonárny Českomoravský beton, a. s. 
Betonárna Jihlava. Doprava betonu na staveniště bude zajištěna autodomíchávačem 
SCHWING Stetter na podvozku MAN o užitném objemu bubnu 9 m3. Betonárna je 
od stavby vzdálená 23 km s dojezdem 26 minut. Betonová směs bude na stavbu 
přivážena průběžně dle potřeb. 
Výpočet počtu jízd autodomíchávače: 
a) Pro provedení dříku pilot 
Počet jízd autodomíchávače celkem: 84,25 m3 / 9 m3 = 9,4 → 10 jízd. 
b) Pro provedení trámce 
Počet jízd autodomíchávače celkem: 21,70 m3 / 9 m3 = 2,4 → 3 jízd. 
Výztuž pilot v podobě armokošů, výztuž trámců, suchá betonová směs a drenážní 
trubky budou na stavbu přivážena nákladním automobilem MAN TGA 24.460. Výztuž 
a KARI sítě budou přivezeny z firmy FERRUM s.r.o. Moravské Budějovice vzdálené 
45 km. 
Vrtná souprava bude na stavbu dovezena z firmy TOPGEO BRNO, spol. s r. o. Firma je 
od stavby vzdálená 113 km. 
Přidružený materiál (odbedňovací olej, rádlovací drát, distanční plastová tělesa) bude 
přivezen osobním automobilem. 
AIV.3.2.2 Sekundární doprava 
Vrty pilot bude provádět vrtná souprava BAUER BG 15 H. Výkopek bude po vytěžení 
na nákladní automobil nakládat rypadlo-nakladač TEREX TLB890. K vyložení 
a uložení armokošů na skládku bude sloužit automobilový jeřáb AD 30T na podvozku 
MAN, vybavený potřebným lanovým závěsem. Betonová směs bude při betonáži dříku 
pilot a trámce sypána přímo z autodomíchavače. Nástřik líce pilot betonovou směsí 
bude provedeno čerpadlem betonové směsi FILAMOS SSB14 STANDART.  
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AIV.3.3 Skladování 
Výkopek z vrtů nebude uskladněn na staveništi. Beton bude na stavbu přivážen podle 
potřeby v autodomíchávačích. Armokoše budou skladovány na staveništi na skládce 
k tomu určené a budou podloženy dřevěnými hranoly. Armokoše se po uložení na 
skládku opatří visačkou, na které bude napsáno do kterého vrtu je armokoš určen. Beton 
na stříkaný beton bude dovážen v suchém stavu v pytlích a skladován v uzamykatelném 
skladu. Ostatní materiál a drobné nářadí bude uskladněno v uzamykatelném skladu 
umístěném na staveništi.  
AIV.4 Pracovní podmínky 
AIV.4.1 Vybavenost staveniště 
Staveniště je jednoznačně vymezeno oplocením vysokým 2,0 m, které je opatřeno 
uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou. Dále bude vybaveno mobilními buňkami, které 
budou sloužit jako kancelář stavbyvedoucího a šatna. Na staveništi bude zavedena 
přípojka vody a elektřiny. Staveništní plocha musí být odvodněná a dostatečně 
zpevněná pro vrtnou soupravu BAUER BG 15H o hmotnosti cca 49,5 t, pracovních 
rozměrech 6,2 m x 3 m a výšky 18 m. Minimální únosnost zeminy pro pojezd vrtné 
soupravy je 45 MPa. Na staveništi bude jako sklad materiálu pro etapu pilotová stěna 
kontejner pro drobné nářadí a malé stroje. Skládka armokošů bude na staveništi 
umístěna podle dohody objednatele se zhotovitelem. 
AIV.4.2 Obecné pracovní podmínky vrtaných pilot 
Všechny stavební práce budou bez omezení probíhat, pokud celodenní teplota neklesne 
pod 5 ˚C a rychlost větru bude nižší jak 10 m/s. V případě, že teplota při betonování 
klesne pod 5 ˚C je potřeba vhodně upravit betonovou směs například použitím vyšší 
třídy cementu s rychlejším vývinem hydratačního tepla. Tyto změny musí být 
odsouhlaseny statikem. Pokud teplota klesne pod -5 ˚C, musí být z výztuže a bednění 
odstraněny zmrazky a sníh. Teplota betonu v době ukládání nesmí být nižší jak 5 ˚C 
a teplota povrchu betonu nesmí po dobu min. 3 dnů klesnout pod 0 ˚C. A proto je nutno 
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přistoupit k některému z následujících řešení: ohřev záměsové vody (kameniva), 
zaplachtování části konstrukce a foukání horkého vzduchu. Při betonáži nesmí docházet 
k vysychání povrchu betonu. Všechny práce budou probíhat v denních hodinách, a proto 
není třeba umělého osvětlení.  
AIV.5 Personální obsazení 
Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým předpisem, BOZP a provozem 
na staveništi. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. Stavební stroje 
mohou obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají pro vykonávanou činnost odbornou 
oprávnění. kvalifikaci a 
1stavbyvedoucí 
Složení pracovní čety: 
Provádění dříku pilot: 
1 vedoucí čety, 
1 vrtmistr - vzdělání min. SOŠ s maturitou, je vedoucím čety, navádí vrtnou soupravu, 
zodpovídá za dodržení technologického postupu, polohy, hloubky a svislosti vrtu, 
kontroluje složení zeminy, provádí staveništní zkoušky betonové směsi, zhotovuje 
zkušební tělesa z betonové směsi, vypracovává protokol o výrobě vrtané piloty, 
1 geodet - obsluhuje nivelační přístroj, vytyčuje polohu vrtů, 
1 obsluha vrtné soupravy - průkaz strojníka stavebních strojů, obsluhuje vrtnou 
soupravu, 
1 strojník vrtné soupravy - průkaz strojníka stavebních strojů, zodpovídá za chod vrtné 
soupravy, 
1 obsluha rýpadlo-nakladače - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 
stavebních strojů, těží a nakládá zeminu, nakládá vyvrtanou 
zeminu na nákladní automobil, zajišťuje vodorovný přesun armokošů, 
1 řidič automobilového jeřábu na podvozku TATRA - řidičský průkaz skupiny C,  
2 řidiči nákladního automobilu TATRA - řidičský průkaz skupiny C, profesní 
osvědčení, 
zajišťuje odvoz naložené zeminy na skládku, 
2 betonáři - vkládá pažení / bednění, ukládá betonovou směs do vývrtu, osazuje a 
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zajišťuje polohovou stabilitu armokoše, pomocí ponorného vibrátoru zhutňuje beton, 
2 řidiči autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, zajišťuje dovoz 
betonové směsi na staveniště,  
1 pomocný dělník - vazačský průkaz, provádí pomocné práce a čištění strojů 
Provádění trámce: 
1 vedoucí čety, 
2 železáři - zajišťuje provázání výztuže, 
2 betonáři - ukládá betonovou směs do bednění, provádí hutnění betonu, 
2 tesaři - připravuje bednění trámce, 
1 řidič autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C, profesní osvědčení, zajišťuje 
dovoz betonové směsi na staveniště, její přesun pomocí výsypky do bednění, 
1 pomocný dělník - pomocné práce, čištění strojů 
Provádění stříkané železobetonové stěny: 
1 vedoucí čety, 
1 obsluha rýpadlo-nakladače - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 
stavebních strojů, těží a nakládá zeminu, 
2 železáři - zajišťuje provázání výztuže, 
2 betonáři - ukládá betonovou směs do bednění, provádí hutnění betonu, 
1 obsluha tokretovacího stroje, provádí nástřik betonové směsi 
1 pomocný dělník - pomocné práce, čištění strojů
 
AIV.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
AIV.6.1 Stroje 
AIV.6.1.1 Velké stroje 
1x Vrtná souprava BAUER BG 15H 
1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 
1x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340   
 1x Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN 
2x Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 
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1x Tažná souprava: 
   Tahač podvalníků: MAN 41.530BLS 
   Podvalník: GOLDHOFER CHTP24V
  
   Podvalník: GOLDHOFER STZ-VL 5 A 
1x Nákladní automobil MAN TGA 24.460 
1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 
AIV.6.1.2 Malé stroje 
1x Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 
1x Ponorné vřetenové čerpadlo KÄRCHER SCP 16000 LS 
1x Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 
1x Vysokofrekvenční ponorný vibrátor TRONIC 52 
1x Tokretovací stroj FILAMOS SSB 14 STANDART 
1x Motorová pila HUSQVARNA 236 
1x Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 
1x Bourací kladivo Bosch GSH 5 CE 
1x Pneumatická vrtačka Einhell BT-RH 1500 
1x Svářečka Einhell BT-GW 190 D 
AIV.6.2 Nářadí a pomůcky 
Lopata 
Krumpáč 
Kladívko 
Vodováha 
Výtyčka 
Provázek 
Hřebíky 
Kolíky 
Zednická lžíce 
Metr 
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Pásmo 
Značkovací spreje 
Olovnice 
Měřičská tyč 
Armovací kleště 
Plastové visačky 
Ocelové hladítko 
AIV.6.3 Pomůcky BOZP 
Pracovní obuv, oděv, rukavice, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle a chrániče sluchu. 
AIV.7 Pracovní postup 
AIV.7.1 Vyznačení polohy pilot, přípravné práce 
Terén bude zarovnán na tzv. pilotovací rovinu výšky 573,60 m.n.m. Na staveništi 
geodet vyznačí polohy všech pilot. Takto zaměřené středy pilot budou označeny 
zatlučením kolíku z betonářské oceli d = 20 mm délky 0,3 m a označeny značkovacím 
sprejem. Dále bude osa vrtu zajištěna čtyřmi kolíky tak, aby bylo kdykoliv během vrtu 
možné určit střed piloty. 
Pracovní plošina musí být v celém rozsahu prací vodorovná a odvodněná. Před 
samotným příjezdem vrtné soupravy se provede zkouška zhutnění na minimální pevnost 
45 MPa.  
AIV.7.2 Hloubení vrtu 
Samotný vrt se bude provádět technologií rotačního vrtání za sucha. Vrtným nástrojem 
bude použita šapa osazená výměnnými noži z tvrdého kovu, jejíž vyprázdnění je 
umožněno vyklápěcím dnem tohoto nástroje (pomocí narážeče). Aby ze šapy během 
vrtání neunikala navrtaná zemina, bude opatřena otevíratelnými klapkami. Vzdálenost 
středů vrtaných pilot prováděných v časovém rozmezí menším jak 4 hodiny musí být 
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alespoň čtyřnásobek průměru piloty, nejméně však 2 m. Před zahájením vrtných prací 
obsluha stroje zkontroluje funkčnost vrtného nástroje a případně jej vymění. Dále bude 
zkontrolován správný průměr vrtného zařízení. Vrtací zařízení BAUER BG 15H bude 
ustanoveno nad osu vrtu tak, aby se hrot vrtného nástroje dotýkal vytyčovacího kolíku. 
Vrtací zařízení musí být ve svislé poloze, což bude kontrolováno samotným přístrojem 
a vodováhou, kterou bude přikládat pomocný pracovník na plášť šapy ve dvou na sebe 
kolmých směrech. Až bude dosaženo svislé polohy, bude moci vrtná souprava začít 
s vrtáním. Současně s vrtáním všichni pracovníci opustí pracovní prostor vrtné 
soupravy. Po prvním záběru a dále po každém druhém vrtmistr překontroluje přesnost 
vrtu. Při vrtání musí být přítomen geolog, který sleduje složení vytěžené zeminy. 
V případě nestabilní a nesoudržné vrstvy budou vrty paženy ocelovou pažnicí. Pažnice 
se instalují zavrtáním rotačním způsobem za pomocí vrtné soupravy. Pažnice postupuje 
současně se samotným vrtem v mírném předstihu, aby nedocházelo k vytváření dutých 
komor v nesoudržných zeminách. Pro snadnější zarážení do zeminy bude pata pažnice 
osazena řeznou korunkou. Jednotlivé dílce mají délku 1,5 m a jsou spojovány 
kuželovými šrouby. Vytěžená zemina bude odkládána vedle vrtu a následně nakládána 
rypadlo-nakladačem na přistavený nákladní vůz, který ji bude odvážet na skládku 
zeminy mimo staveniště.  
AIV.7.3 Přípravné práce před betonáží, armování piloty 
Po dokončení vrtání se provede čištění dna vrtu a kontrola jeho délky. Čištění dna vrtu 
se provede šapou s rovným dnem, přičemž se provedou 2 až 3 návrty, které odstraní 
nakypřenou zeminu, která by mohla způsobit nežádoucí sednutí piloty. Po dočištění vrtu 
jej vrtmistr přeměří a předá vedoucímu čety. Vrty se musí chránit před znečištěním 
povrchovou vodou, spadem výkopku z povrchu terénu a před pádem jakýchkoliv 
předmětů do vrtu. V případě, že se ve vrtu objeví podzemní voda, bude ji nutno čerpat 
ponorným čerpadlem, ale pouze v případě, že je vrt pažený ocelovou pažnicí. Časová 
prodleva mezi dočištěním vrtu a samotnou betonáží dříku piloty musí být co nejkratší, 
tj. max. 8 h. V případě, že by nebylo možné piloty v tomtéž pracovním dnu 
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vybetonovat, musí být zbylá délka vrtu (max.: dvojnásobek průměru piloty, 1,5 m) 
vyhloubena v příštím pracovním dni bezprostředně před betonáží piloty. Po dokončení 
přípravných prací bude do vrtu spouštěn výztužný armokoš pomocí lanového závěsu 
zavěšeném na manipulačním háku vrtné soupravy, nebo autojeřábu. Výztuž musí být 
čistá, prostá volné rzi a volných okují po válcování. Armokoš bude osazen distančními 
vložkami, které zajistí vycentrování armokoše a dostatečné krytí výztuže betonem. Tyto 
distanční kusy budou vždy min. 3 po asi 3 m vystřídané podél armatury piloty. 
Minimální krytí výztuže je 75 mm. Výztuž musí vyčnívat nad hlavu piloty na 
předepsanou kotevní délku 650 mm. Armokoše musí být před osazením kontrolovány 
vedoucím čety a to pomocí visačky na nich připevněné, zda souhlasí s projektovou 
dokumentací.  
AIV.7.4 Betonáž pilot 
Betonáž se provede pomocí autodomíchávače. Výložník autodomíchávače se umístí nad 
betonážní rouru s nálevkou. Tato roura nám zajistí, že nebude docházet k odrážení 
betonu od stěn vrtu a výztuže, jelikož by to mohlo mýt za následek znehodnocení 
betonu (jeho roztřídění). Průměr betonážní roury je min. 200 mm, respektive nejméně 
osmi násobek největší frakce kameniva v betonu. 
V případě, že do vrtu bude pronikat voda, provede se betonáž pomocí tzv. metody 
Contractor, při níž se beton ukládá pomocí sypákové roury, jež slouží k zabránění 
rozměšování a znečištění betonu kapalinou ve vrtu. Sypáková roura má světlost min. 
150 mm, respektive nejméně 6-ti násobek největší frakce kameniva v betonu. Spodní 
konec bude zajištěn zátkou, která zamezí pronikání vody do roury. Roura bude spojena 
1,5-2,0 m dlouhými kusy vzájemně spojenými vodotěsnými spoji, tyto kusy jsou snadno 
rozpojitelné a umožňují postupné vytahování roury při betonáži. Před zahájením 
betonáže se sypáková roura spustí až na dno vrtu, naplní se zcela betonem a povytáhne 
se o výšku rovnající se asi průměru roury. V dalším průběhu betonáže se sypáková 
roura bude pozvolna povytahovat ovšem tak, aby (kromě zahájení betonáže) byla 
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v betonu ponořena vždy nejméně 1,5 m. Sypáková roura se bude zkracovat shora 
a povytahovat zvolna, aby se zabránilo případnému sacímu efektu. Hlava piloty se 
přebetonuje na potřebnou výšku, jež je dána podmínkou, aby v úrovni projektované 
hlavy byl kvalitní a neznečištěný beton. V průběhu betonáže se bude voda odčerpávat. 
Betonáž by měla probíhat plynule rychlostí minimálně 8 m3/h. Skutečné rychlosti bude 
přizpůsoben dovoz betonové směsi. Bezprostředně po betonáži pilot musí být zahájeno 
vytahování výpažnic. Pažnice je potřeba vytahovat zvolna a neustále sledovat hladinu 
betonu, jež klesá v souvislosti s plněním mezikruží betonem a může klesnout náhle 
a v souvislosti se zaplněním zápažnicových kaveren. Hlavu piloty je potřeba dostatečně 
nadbetonovat, aby z výše uvedených důvodů neklesla po odpažení pod svoji 
projektovanou úroveň. Po celou dobu betonáže bude armokoš ve správné poloze 
fixován zavěšením na autojeřábu.  Během betonáže se musí sledovat spotřebované 
množství betonu a měřit výška jeho hladiny ve vrtu a výsledky zaznamenávat do 
příslušného protokolu. 
Betonáž je nutné provádět v co nejkratší době po vyvrtání vrtu a jeho dočištění. Nejdéle 
po 8 hodinách po zhotovení vrtu pilot. 
AIV.7.5 Dokončovací práce pilot 
Po zatuhnutí betonu ve vrtech se provede výkop pro výztužný trámec. Výkop provede 
rypadlo-nakladač, který vykope rýhu nad pilotami na kótu 572,90 m, ve vzdálenosti 
0,6 m od hrany piloty. Dále se upraví samotná hlava piloty odbouráním betonu na kótu 
572,90 m, nebo dokud nebude dosaženo zdravého betonu. Chybějící část bude 
nahrazena čerstvým betonem při betonáži trámce. Odbourání musí být ohleduplné, aby 
se zabránilo poškození zbylé části piloty a výztuže.  
AIV.7.6 Montáž bednění, výztuže a betonáž trámce 
Montáž bednění budou provádět dva tesaři vyučení v oboru s platnými průkazy 
strojníka pro práci s motorovou pilou a pomocný pracovník. Pro konstrukci bednění 
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bude použito smrkového dřeva (rozpěrky, vzpěry, svlaky, desky). Jako spojovací 
materiál bude použito hřebíků. Pomocný pracovník poté natře vnitřní stranu bednění 
odbedňovací přípravkem, který zajistí snazší odbednění. Železáři provedou sestavení 
výztuže trámce a umístí taktéž truhlíky pro otvory sloupků zábradlí. V místě styku pilot 
a trámce provedou spojení výztuže trámce a vyčnívající výztuže z hlavy pilot. 
Minimální krytí výztuže trámce je 50 mm. Betonáž se provede přímo 
z autodomíchavače pomocí výložníku. Při ukládání betonové směsi je potřeba dbát, aby 
výška shozu nebyla vyšší jak 1,5 m. Poté se provede zhutnění betonové směsi. Ponorný 
Při zpracování, zhutňování vibrátor se během hutnění nesmí dotýkat výztuže. 
a ošetřování betonu je nutno dodržet ČSN EN 13670. Odkryté plochy tvrdnoucího 
a tuhnoucího betonu je nutno chránit před mechanickým a chemickým poškozením. 
Beton musí být stále udržován ve vlhkém stavu min. po dobu 3 dnů a chráněn před 
odpařováním vody ochrannými kryty – fólií. Voda pro ošetřování betonu musí 
vyhovovat ČSN EN 1008. Ošetřování bude provádět pomocný dělník. K odbednění 
může dojít po uplynutí 3 dnů. 
AIV.7.7 Provedení betonové stěny technologií stříkaného betonu 
AIV.7.7.1 Přípravné práce 
Po odbednění trámce se provede odkopání zeminy na úroveň 569,5 m.n.m. Hrubé zemní 
práce se provedou pásovým rypadlem. Poté se provede čištění a zarovnání stěny v líci 
piloty. Uvolněné a nekvalitní části horniny a betonu pilot se musí odstranit. Dále se 
provedou svislé rýhy ve stěně mezi pilotami pro osazení svislých drenáží. Po provedení 
rýh se osadí drenáže a dojde k jejich zakrytí fólií. Dle výkresu „Výztuž trámce a stěny“ 
se provedou vrty ø35 mm a délky 200 mm. Vrty se vyplní cementovou směsí a poté se 
do nich osadí trny øR16 a délky 200 mm. K trnům se přivaří KARI síť 6,3/150x6,3/150. 
Pro práce ve výšce budou práce probíhat pomocí lehkého typizovaného lešení o výšce 
pracovní podlahy do 1,5 m. 
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AIV.7.7.2 Provedení nástřiku betonovou směsí  
Po přípravě první vrstvy výztuže se provede nástřik první vrstvy betonové směsi. 
Až poté se trnům přivaří druhá vrstva KARI sítě a provede se druhá vrstva nástřiku. 
Povrch stávajícího suchého podkladu se musí před nástřikem a v předstihu asi dvou 
hodin zvlhčit. Zbylá voda v prohlubních povrchu se před nástřikem odstraní. Poté bude 
následovat tzv. suché stříkání betonu. Stříkací stroj musí zajistit rovnoměrný 
materiálový proud k trysce. Při provozu je třeba dbát na bezvadnou těsnost strojního 
zařízení (zvýšený vývin prachu). Stroj se musí řádně udržovat a čistit. Jako materiálový 
přívod slouží hadice, která by měla vést přímo nebo oblouky s co největším možným 
poloměrem. U spojů je třeba dbát dokonalého těsnění. Betonová směs se musí nanášet 
po vrstvách, aby se zabránilo odpadávání betonu vlastní vahou. Při delším časovém 
přerušení nástřiku jednotlivých vrstev (více jak 24 hodin) se musí stará vrstva 
stříkaného betonu očistit směsí tlakového vzduchu a vody. Dále je nutné dodržovat 
odstup stříkací trysky od podkladu 0,8-1,5 m. Úhel nasměrování trysky směrem 
k podkladu musí být co nejkolmější. Výztuž musí být dostatečně upevněná tak, aby při 
nástřiku nedocházelo k jejímu kmitání. Pracovník obsluhující stříkací stroj musí dbát, 
aby nevznikaly vzduchové dutiny.  
AIV.7.7.3 Dokončovací práce 
Po provedení konečné vrstvy nástřiku se provede zahlazení povrchu ocelovým 
hladítkem. Stříkaný beton je nutno po dohotovení ošetřovat a chránit proti nadměrnému 
vysychání, vyplavování cementu, působení mrazu. Vlhčení čerstvého betonu bude 
probíhat po dobu nejméně 7dní. Pokud by teplota podkladu, na který se nástřik provádí, 
klesla pod 5 C˚ nesmí se nástřik betonu vůbec provádět. Poté co betonový nástřik 
dosáhne požadované pevnosti, budou provedeny odvodňovací vrty o průměru 35 mm 
 skrze lícovou železobetonovou stěnu.
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AIV.8 Jakost a kontrola kvality 
AIV.8.1 Piloty 
AIV.8.1.1 Vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola jakosti materiálu: výztuž 
Kontrola jakosti materiálu: betonová směs 
Kontrola vrtného nástroje 
Kontrola BOZP 
AIV.8.1.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola vytyčení pilot (vrtů) 
Kontrola pažení 
Kontrola provádění vrtu 
Inženýrsko geologický průzkum 
Kontrola armokoše 
Kontrola osazení armokoše 
Kontrola provedení betonáže 
Kontrola ošetřování mladého betonu 
Kontrola provedení výkopu pro trámec 
Kontrola úpravy hlavy piloty 
AIV.8.1.3 Výstupní kontrola 
Kontrola skutečného provedení pilot 
Kontrola geometrie pilot 
Kontrola kvality pilot 
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AIV.8.2 Trámec 
AIV.8.2.1 Vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrola jakosti materiálu: výztuž 
Kontrola jakosti materiálu: betonová směs 
Kontrola dodávky bednění 
Kontrola strojů 
Kontrola BOZP 
AIV.8.2.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola provedení bednění 
Kontrola provedení výztuže 
Kontrola provedení betonáže  
Kontrola ošetřování mladého betonu a odbednění 
AIV.8.2.3 Výstupní kontrola 
Kontrola geometrické přesnosti 
Kontrola povrchu betonu 
Kontrola kvality trámce 
AIV.8.3 Stříkaná železobetonová stěna 
AIV.8.3.1 Vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrola jakosti materiálu: výztuž 
Kontrola jakosti materiálu: betonová směs 
Kontrola tokretovacího stroje 
Kontrola BOZP 
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AIV.8.3.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola přípravných prací 
Kontrola provedení výztuže 
Kontrola provedení nástřiku 
Kontrola ošetřování mladého betonu 
Kontrola provedení dokončovacích prací  
AIV.8.3.3 Výstupní kontrola 
Kontrola tloušťky stříkaného betonu  
Kontrola povrchu betonu 
Kontrola kvality stříkané železobetonové stěny 
Jednotlivé kontroly jsou podrobně řešeny v kapitole Kontrolní a zkušební plán, který je 
součástí této bakalářské práce. 
AIV.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 
Veškeré práce při realizaci dané technologické etapy budou prováděny v souladu 
s platnými zákony a nařízeními vlády. Všechny práce smějí vykonávat pouze proškolení 
a vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce 
musí být pracovník zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání 
práce. Pokud je stroj vybaven výstražným signálem uvede jej do chodu až po jeho 
zaznění. V ohroženém prostoru práce stroje se nesmí zdržovat fyzické osoby. Ohrožený 
prostor je (pokud není stanoveno jinak) vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů - §3 
- §7, 
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů - §3, §7, §8, 
   - Příloha 1 - Další požadavky na staveniště 
                         - Obecné požadavky 
                             I. Požadavky na zajištění staveniště  - odst. (1) - (8) 
                            II. Zařízení pro rozvod energie  - odst. (1), (2) 
                           III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  - odst. (1) - (8) 
   - Příloha 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu        
                      a používání strojů a nářadí na staveništi 
                             I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. (1) - (3), (6) 
                            II. Stroje pro zemní práce - odst. (1) - (7), (10) - (13) 
                             V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí -   
                                odst. (1), (2)  
                          VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky - odst. (1) - (7)  
                          IX. Vibrátory - odst. (1), (2)  
                       XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení    
                                a ukončení práce - odst. (1) - (5)  
                        XV. Přeprava strojů - odst. (1), (2), (5) - (10) 
- Příloha 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy        
                             I. Skladování a manipulace s materiálem - odst. (1) - (5), (15) 
                           II. Příprava před zahájením zemních prací - odst. (1) - (6) 
                         III. Zajištění výkopových prací - odst. (1) - (6) 
                         IV. Provádění výkopových prací - odst. (1) - (13) 
                          V. Zajištění stability stěn výkopů - odst. (1) - (7) 
                         VI. Svahování výkopů - odst. (1) - (6) 
                        VIII. Ruční přeprava zemin - odst. (1) - (3) 
                          IX. Betonářské práce a práce související 
                                       IX.1 Bednění - odst. (1) - (4) 
                                       IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi - odst. (1) - (4) 
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                                       IX.3 Odbedňování - odst. (1) - (4) 
                                       IX.5 Práce železářské - odst. (1) - (3) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů, 
   - Příloha  - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
                             I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - odst. (1) - (5) 
                             II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky -   
                               odst. (1) až (5) 
                          III. Používání žebříků - odst. (2) - (4), (6) - (9), (11) 
                         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu - odst. (1), (2) 
                        VII. Dočasné stavební konstrukce - odst. (1) - (9) 
                          IX. Školení zaměstnanců 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů - §3, §4 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 
předpisů 
   - Příloha 1 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců. 
   - Příloha 2 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen. 
   - Příloha 3 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 
   - Příloha 4 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 
dopravu nákladů. 
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Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
Podrobný předpis BOZP je podrobně řešen v kapitole Bezpečnost práce a ochrana 
zdraví při práci, který je součástí této bakalářské práce. 
AIV.10 Ekologie - vliv na životní prostředí, nakládání 
s odpady 
V průběhu výstavby bude dbáno, aby nebyly překračovány limity hlučnosti a prašnosti. 
S odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
Vzniklý odpad bude zatříděn podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Nákladní automobily 
vyjíždějící ze staveniště budou očištěny od bláta. Toto čištění bude probíhat 
na stávajícím parkovišti vybaveným lapačem olejů. Nepracující stroje nebudou stát se 
zapnutými motory pro omezení emisí skleníkových plynů a snížení hluku. 
Pří realizaci dané technologické etapy vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 Sb. 
a č. 381/2001 Sb. tyto odpady: 
Tab. 6 Zatřídění odpadů 
KÓD 
ODPADU 
KATEGORIE NÁZEV ODPADU ZPŮSOB 
LIKVIDACE 
15 01 01 O Papíry a lepenkové obaly Recyklace 
15 01 02 O Plastové obaly Recyklace 
16 10 02  Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 
10 01 
Recyklace 
17 01 01 O Beton Recyklace 
17 02 01 O Dřevo Spalovna 
17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 
Skládka 
17 02 03 O Plasty Recyklace 
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17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 
Recyklace 
20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže neurčené Skládka 
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů - § 5, §6, §9a, §10, §12, §13, §16 - §17a, §24, §39, §45, §46,  
   - Příloha 2 - Seznam nebezpečných vlastností odpadu, 
   - Příloha 3 - Způsob využívání odpadů, 
   - Příloha 4 - Způsoby odstraňování odpadů, 
   - Příloha 6 - Sazba základního poplatku za ukládání odpadu, 
   - Příloha 13 - Cíle pro předcházení vzniku odpadů, 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů - §5, §7, §21, §22, 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog 
odpadů), ve znění pozdějších předpisů - §2, §3, 
   - Příloha 1 - Katalog odpadů, 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
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AV.1 Obecné informace  
AV.1.1 Obecné informace o stavbě 
AV.1.1.1 Identifikační údaje 
a)  Údaje o stavbě: 
1)  Název stavby: 
Sportovní hala v Třešti 
2)  Místo stavby:  
Třešť, pozemek parc. č. 1539/1, 1545/3 a 1546/1 k. ú. Třešť  
Česká Republika 
3) Předmět dokumentace: 
Dokumentace pro stavební povolení. 
b)  Údaje o žadateli / stavebníkovi: 
Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť 
c)   Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 
Atelier Alfa s.r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava 
d)  Údaje o dodavateli: 
Podzimek a synové s. r. o., Váňovská 528, 589 16 Třešť 
AV.1.1.2 Obecná charakteristika stavby 
Jedná se o novostavbu sportovní haly, která se nachází v areálu Základní školy na ulici 
Josefa Hory. Staveniště se nachází na pozemcích parc. č. 1539/1, 1545/3 a 1546/1, vše 
v k. ú. Třešť. Všechny pozemky jsou v majetku investora. Přístup na stavební pozemky 
je z ulice Vančurova. Stavba je orientována ve směru východ - západ, stejně jako ostatní 
objekty stávající školy. Staveniště je svažité směrem k severovýchodu a převýšení 
v tomto směru činí cca 4,00 m. Nově budovaná sportovní hala je členěna do tří částí a to 
halu, přístavbu s hygienickým zázemím a spojovací krček, který slouží k propojení se 
stávajícím objektem školy. V současné době se na pozemku nachází ovocný sad 
a zařízení dětského hřiště. Před zahájením prací bude provedeno kácení stromů 
a demontáž zařízení dětského hřiště.  Objekt je založen na základové patky a pasy. 
Hlavní nosnou konstrukci haly tvoří prefabrikovaný systém ocelových hal firmy 
ASTRON. Opláštění střechy je navrženo z tabulí trapézového ocelového pozinkovaného 
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plechu. Stěnový systém je řešen lichoběžníkovými ocelovými pozinkovanými profily. 
Střešní a stěnová izolace je řešena materiálem ASTROTHERM. Hala je kotvena 
na základové patky. Mezi patkami je na základovém pasu podezdívka z cihelných 
tvarovek výšky 300 mm nad podlahu. Je opatřena oboustrannou omítkou. 
Obvodové zdivo přístavby hygienického zázemí a spojovací chodby je provedeno 
z cihel Porotherm a je ukončené železobetonovými věnci. Příčky jsou navrženy z cihel 
plných a jsou rovněž ukončené železobetonovými věnci. Střecha hygienického zázemí 
je ze střešních rámů a panelů ASTRON. Střecha spojovací chodby je navržena 
z dřevěných sedlových příhradových vazníků a panelů ASTRON. 
AV.1.2 Obecné informace o dané technologické etapě 
AV.1.2.1 Obecné informace o procesu - zemní práce 
Předmětem tohoto technologického předpisu je provedení zemních prací. V prostoru 
staveniště se nachází okrasná vzrostlá zeleň (smrky, jedle, modříny) a užitkové stromy 
(ovocné - převážně jabloně). Dále se na staveništi nachází zařízení dětského hřiště 
a oplocení. Před zahájením prací bude provedeno odstranění křovin, kácení stromů, 
demontáž stávajícího oplocení a demontáž zařízení dětského hřiště s přemístěním 
na sousední volný pozemek parc. č. 1539/1. Zemní práce pro objekt jsou řešeny jako 
nepažená jáma v horninách třídy těžitelnosti 3 a 4 po 50 % na úroveň hrubých terénních 
úprav. Hranice výkopu boudou, kromě části s opěrnou zdí, upraveny svahováním. 
Vytěžená zemina bude z části ponechána na mezideponii a následně využita na terénní 
úpravy a z části odvážena na schválenou skládku zeminy mimo staveniště. Pozemek je 
svažitý ve směru severovýchod s převýšením v tomto směru cca 4 m. Dle 
hydrogeologického průzkumu jsou základové poměry příznivé.  
Složení vrtu je následující: 0,00 - 0,40 hnědý hlinitý písek, jemný, humusní, 
                                              0,40 - 1,00 hnědožlutá navětralá rula, 
                                              1,00 - 2,00 hnědožlutá silně navětralá rula, 
                                              2,00 - 2,80 hnědá rula zvětralá, 
                                              2,80 - 4,00 hnědá rula silně zvětralá. 
Sonda nevykazovala ani v hloubce 4,00 m přítomnost spodní vody.  
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Technologický předpis provádění zemních prací bude rozdělen na tři části: 
1, Příprava území zahrnující: odstranění křovin a stromů, demontáž zařízení dětského 
hřiště včetně oplocení, sejmutí ornice a zřízení zařízení staveniště spolu s jeho 
oplocením 
2, Provedení pilotové pažící stěny (viz. samostatný technologický předpis) 
3, Výkopové práce pro celý objekt 
AV.2 Převzetí staveniště, připravenost staveniště 
AV.2.1 Převzetí staveniště / pracoviště 
AV.2.1.1 Převzetí staveniště  1. část 
Staveniště předá investor hlavnímu dodavateli stavebních prací za přítomnosti 
projektanta a stavebního dozoru. Součástí předání staveniště je předání schválené 
projektové dokumentace pro výkopy, zahrnující především informace o provedených 
průzkumech a to hydrogeologickém, radonovém a geoelektrickém. Dále bude předáno 
vyznačených podzemních sítí a vedení, které musí být řádně zaznačeno ve výkrese 
situace tak, aby je při případné ztrátě bylo možné opětovně vyznačit. Také se budou 
přebírat hlavní polohová čára s hlavními výškopisnými a polohovými body, které budou 
sloužit pro jednoznačné vytyčení objektu. Bude zkontrolováno stavební povolení a jeho 
platnost. O převzetí se provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví se předávací 
protokol. 
AV.2.1.2 Převzetí pracoviště  2.  část 
Viz technologický předpis pro tangenciální pilotovou stěnu. 
AV.2.1.3 Převzetí pracoviště  3.  část 
Pracoviště předá dodavatel vrtných prací hlavnímu dodavateli stavebních prací 
za přítomnosti hlavního stavbyvedoucího a technického dozoru investora. Budou 
provedeny železobetonové piloty včetně spojení jejich hlav betonovým trámcem. 
O převzetí se provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví se předávací protokol. 
 
 65 
 
AV.2.2 Připravenost staveniště / pracoviště 
AV.2.2.1 Př ipravenost staveniště  1. část 
Celá stavba bude oplocena neprůhledným oplocením o výšce 2,0 m a označena 
bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VZTUP ZAKÁZÁN“ na všech 
přístupových komunikacích včetně vjezdu na staveniště pro vozidla. V ulici Vančurova 
Vjezd na bude umístěna značka „POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“. 
staveniště bude řešen z ulice Vančurova.  
AV.2.2.2 Př ipravenost pracoviště  2. část 
Viz Technologický předpis provádění tangenciálních vrtaných pilot. 
AV.2.2.3 Př ipravenost pracoviště  3. část 
Na pracovišti bude sejmuta ornice, bude odstraněno zařízení dětského hřiště a bude 
provedena pilotová pažící stěna včetně ztužujícího železobetonového trámce. 
Na pozemku parc. č. 1545/3 a sousedním pozemku parc. č. 1546/1 bude zpevněná 
a odvodněná plocha opatřená zařízením staveniště. Na staveništi budou mobilní buňky, 
které budou sloužit jako kancelář stavbyvedoucího, šatny a hygienické zařízení 
napojené na rozvod elektrické energie a vody. Přístupová cesta bude zpevněna štěrkem 
a silničními panely. Elektrické připojení stavby bude řešeno stavebními rozvaděči 
s měřením v blízkosti stavebních buněk a zabezpečených proti přejetí a poškození 
staveništními vozidly. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní síť 
a bude osazena vodoměrem. Celá stavba bude oplocena neprůhledným oplocením 
do výšky 2,0 m a označena bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VZTUP 
ZAKÁZÁN“ na všech přístupových komunikacích včetně vjezdu na staveniště pro 
vozidla. V ulici Vančurova bude umístěna značka „POZOR VÝJEZD VOZIDEL 
ZE STAVBY“.   
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AV.3 Materiál, doprava a skladování 
AV.3.1 Materiál 
AV.3.1.1 Př ípravné a vytyčovací práce 
Demontované konstrukce: 
Tab. 7 Množství bouraných konstrukcí 
NÁZEV MNOŽSTVÍ 
ROZEBRÁNÍ PLOTU 158,5 m 
SUŤ 11,6 t 
Doplňkový materiál: 
Tab. 8 Množství kusového materiálu 
MATERIÁL ROZMĚRY  [mm] KUSY 
HŘEBÍKY 60 500 
VYTYČOVACÍ KOLÍKY 25 / 25 / 300 128 
HRANOL 60 / 60  / 2000 20 
PRKNO 20 / 150 / 2000 10 
PROVÁZEK 50 000 6 
VÁZACÍ DRÁT 20 000 2 
VÁPENNÝ HYDRÁT 20 kg 4 
AV.3.1.2 Výkopové práce 
Hlavní materiál 
Tab. 9 Množství vytěžené zeminy 
MATERIÁL 
OBJEM ZEMINY 
[m3] 
FAKTOR 
NAKYPŘENÍ 
ODVOZ ZEMINY 
[m3] 
ORNICE 857,74 
1,2 
1029,29 
STAVEBNÍ JÁMA 4061,16 4873,39 
RÝHY 83,72 
216,84 
PATKY 96,98 
Poznámka: Objem jednotlivých kubatur je převzat z položkového rozpočtu, který je 
podrobně řešen v kapitole Položkový rozpočet, který je součástí této bakalářské práce. 
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AV.3.2 Primární doprava, sekundární doprava 
AV.3.2.1 Primární doprava 
Odstraněné křoviny a rozřezané pokácené stromy budou ze staveniště odvezeny 
na nákladním automobilu MAN nosič kontejnerů JNT 12 t s kontejnerem o objemu 11 
m
3
 a užitné hmotnosti 14 000 kg na příslušnou schválenou skládku vzdálenou od stavby 
5 km. Předpokládá se naplnění jednoho kontejneru. 
Demontované zařízení dětského hřiště bude odvezeno nákladním automobilem MAN 
TGA 24.460. 
Vybouraná suť bude ze stavby odvezena nákladním automobilem TATRA o objemu 
korby 9 m3 a užitném zatížení 16 500 kg na příslušnou a schválenou skládku. 
Vykopaná zemina bude odvážena nákladním automobilem TATRA o objemu korby 
9 m3 a užitném zatížení 16 500 kg. Zemina bude převážena na příslušnou schválenou 
skládku zeminy vzdálenou od stavby 5 km. 
Kontrola možnosti naplnění nákladního automobilu: 
objemová hmotnost zeminy x objem korby  = 1500 x 9 = 13 500 kg ˂ 16 500 kg. 
Počet jízd nákladního automobilu celkem: 5090,23 m3 / 9 m3 = 565,6 → 567 jízd. 
Výpočet počtu nákladních automobilů pro plynulé odvážení zeminy při výkopu 
stavební jámy pásovým rypadlo nakladačem: 
Tab. 10 Čas jednotlivých kroků při práci se zeminou - jáma 
T 
NAKLÁDKY 
T 
 NA SKLÁDKU 
T 
VYKLÁDKY 
T  
NA STAVENIŠTĚ 
T 
 CYKLU 
0,086 0,125 0,010 0,083 ∑ 0,304 
Výkon rypadla:            Q = 3600 * (objem lopaty / doba cyklu) 
                                     Q = 3600 * ( 0,49 / 17 ) = 103,76 m3/hod 
Čas nakládky:              T = objem korby / výkonost rypadla  
                                      T = 9 / 103,76 = 0,086 hod 
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Čas jízdy na skládku:   T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 
                                        T = 5 / 40 = 0,125 hod 
Čas jízdy na staveniště: T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 
                                         T = 5 / 70 = 0,083 hod 
Počet nákladních automobilů pro plynulý provoz:  
čas cyklu / čas nakládky = 0,304 / 0,086 = 3,5 => 4 ks 
Výpočet počtu nákladních automobilů pro plynulé odvážení zeminy při výkopu 
rýh a základových patek rypadlo nakladačem: 
Tab. 11 Čas jednotlivých kroků při práci se zeminou - rýhy a patky 
T 
NAKLÁDKY 
T 
 NA SKLÁDKU 
T 
VYKLÁDKY 
T  
NA STAVENIŠTĚ 
T 
 CYKLU 
0,282 0,125 0,010 0,083 ∑ 0,500 
Výkon rypadla:              Q = 3600 * (objem lopaty / doba cyklu) 
                                        Q = 3600 * ( 0,177 / 20 ) = 31,86 m3/hod 
Čas nakládky:                 T = objem korby / výkonost rypadla  
                                         T = 9 / 31,86 = 0,282 hod 
Čas jízdy na skládku:     T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 
                                         T = 5 / 40 = 0,125 hod 
Čas jízdy na staveniště: T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 
                                         T = 5 / 60 = 0,083 hod 
Počet nákladních automobilů pro plynulý provoz:  
čas cyklu / čas nakládky = 0,500 / 0,282 = 1,77 => 2 ks 
AV.3.2.2 Sekundární doprava 
V rámci staveniště bude zřízena skládka ornice, která bude sloužit na terénní úpravy 
po dokončení stavby. Ornice bude přemístěna na mezideponii dozerem Caterpillar D3K. 
Ověření vhodnosti navrženého dozeru: 
Čas jízdy vpřed:         T = (vzdálenost / rychlost nákladního automobilu)*3600 
                                    T = (0,07 / 9)*3600 = 28,0 s 
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Čas jízdy vzad:          T = (vzdálenost / rychlost nákladního automobilu)*3600 
                                    T = (0,07 / 10)*3600 = 25,2 s 
Čas cyklu:                  Tc = 28,0 + 25,2 = 53,2 s 
Kapacita radlice:      Vs = 0,8 * výška radlice2 * šířka radlice 
                                   Vs = 0,8 * 0,912 * 2,646 = 1,75 m3 
Teoretická výkonost: Q = 3600 * (Vs / Tc) 
                                     Q = 3600 * (1,75 / 53,2) = 118,42 m3/hod 
Provozní výkonost:   QP = Q * k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * kop 
                                    QP = 118,42 * 1 * 0,8 * 1 * 1,15 * 1 * 0,91 = 99,14 m3/hod 
        k1 = 1               - obsluha 
        k2 = 1,2            - lepivá hornina 
        k3 = 1               - dobrá viditelnost 
        k4 = 1,15          - svah do - 5% 
        k5 = 1               - časové využití 
        kop = 1370 / 1500 = 0,91  
Doba nasazení stroje: Ts = objem vytěžené ornice / provozní výkonnost 
                                      Ts = 857,74 / 99,14 = 8,65 =˃ 1 pracovní den 
Dozer bude pracovat jednu pracovní směnu a je pro stavbu vyhovující. 
Suť bude pomocí rypadlo nakladače naložena do nákladního automobilu a poté 
odvezena na příslušnou skládku. 
Vykopaná zemina bude nakládána pásovým rypadlem Caterpillar 311D LRR 
na nákladní automobil, který ji převeze na příslušnou skládku zeminy.  
U příjezdu na staveniště bude zřízeno zařízení staveniště a položeno celkem 20 
silničních panelů, které na místo usadí autojeřáb AD 30T. 
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AV.3.3 Skladování 
Veškerý doplňkový materiál bude skladován v uzamykatelném skladu umístěném 
na staveništi. Mezideponie ornice bude umístěna na staveništi. Výška skládky ornice 
nesmí překročit 1,5 m, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 
AV.4 Pracovní podmínky 
AV.4.1 Vybavenost staveniště 
Staveniště bude jednoznačně vymezeno oplocením vysokým 2,0 m, které bude opatřeno 
uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou. Při výjezdu strojů a nákladních automobilů 
ze staveniště je bude v případě potřeby nutné očistit, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejné komunikace. 
V prostoru zařízení staveniště se budou nacházet buňky stavbyvedoucího, šatna, 
hygienické zázemí a vrátnice. Do všech stavebních buněk, které to umožnují bude 
zavedena voda a elektřina. Dále se na staveništi bude nacházet uzamykatelný sklad 
sloužící pro uskladnění drobného nářadí a malých strojů a kontejner na staveništní 
odpad. Na staveništi bude zavedena přípojka vody a elektřiny. Voda bude vedena 
od nově zbudované vodoměrné šachty pod ochrannými plechy přes staveništní 
komunikaci až k zařízení staveniště. Kanalizace bude napojena na místní smíšenou 
splaškovou kanalizaci a na ni bude provizorně napojena hygienická buňka. Elektřina 
bude napojena na stávající vedení protlakem pod komunikací. 
Veškeré zařízení staveniště bude provedeno až po sejmutí ornice a jejím uložení 
na mezideponii. 
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AV.4.2 Obecné pracovní podmínky zemních prací 
Pro zemní práce je nutno zbudovat zařízení staveniště v plném rozsahu, vyznačit 
přípojná místa sítí a plochy skládek. 
 
Výkopové práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek, které jsou 
v rozmezí teplot + 5 ˚C až + 30 ˚C, výkopové práce budou probíhat do okamžiku, kdy 
přestane být možné zeminu rozpojovat. V případě dlouhotrvajících dešťů a rozbřednutí 
terénu, kdy dochází k zabořování stavebních strojů, není možno práce provádět. Práce 
také budou přerušeny při špatné viditelnosti, kdy viditelnost klesne pod 10 m a při 
silném nárazovém větru. Základová spára nesmí být rozbředlá a vystavená mrazu, proto 
se v případě, že by hrozily tyto nepříznivé podmínky, neprovede se výkop až 
na projektovanou úroveň základové spáry a ponechá se zhruba 10 cm vrstva zeminy, 
která se vykope až těsně před prováděním betonáže základů. 
Práce budou probíhat v denních hodinách, a proto není potřeba umělé osvětlení. 
AV.5 Personální obsazení 
Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým předpisem, BOZP a provozem 
na staveništi. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. Stavební stroje 
mohou obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají pro vykonávanou činnost odbornou 
oprávnění. kvalifikaci a 
1 stavbyvedoucí 
Složení pracovní čety: 
Odstranění keřů, dřevin a demontáž zařízení dětského hřiště a plotu: 
1 vedoucí čety, 
1 dělník - osoba proškolená pro práci s motorovou pilou 
1 dělník - obsluha bouracího kladiva 
1 dělník - osoba proškolená pro práci s křovinořezem 
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1 řidič nákladního automobilu MAN - řidičský průkaz skupiny C, profesní osvědčení, 
zajišťuje odvoz pokácených stromů a suti  
2 pomocní dělníci - nakládání křovin a rozřezaných pokácených stromů do kontejneru 
Odstranění ornice a vytyčení výkopů: 
1 vedoucí čety, 
1 obsluha dozeru CATERPILLAR D3K - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz 
strojníka stavebních strojů, těží a přemisťuje horninu na mezideponii, 
1 geodet - oprávnění pro zeměměřičskou činnost, vytyčení polohopisných 
a výškopisných bodů 
1 pomocník geodeta - vyznačení bodů 
2 tesaři - zřízení stabilizace vytyčení pomocí laviček pod dohledem geodeta 
2 pomocní dělníci - pomoc při vytyčovacích pracích 
Výkopové práce: 
1 vedoucí čety - kontrola polohy a výšky výkopu, navigace obsluhy rypadla 
1 obsluha pásového rypadla - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 
stavebních strojů, těží a nakládá vykopanou ornici na nákladní automobil, 
4 řidiči nákladního automobilu TATRA - řidičský průkaz skupiny C, profesní 
osvědčení, 
zajišťuje odvoz naložené zeminy na skládku, 
4 pomocní dělníci - případný ruční výkop, očištění vozidel před odjezdem ze staveniště 
AV.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
AV.6.1 Stroje 
AV.6.1.1 Velké stroje 
1x Pásové rypadlo Caterpillar 311D LRR 
1x Dozer Caterpillar D3K 
1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 
4x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340   
1x Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN  
 
 73 
 
1x Tažná souprava: 
   Tahač podvalníků: MAN 41.530BLS 
   Návěs: GOLDHOFER CHTP24V
  
1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 
AV.6.1.2 Malé stroje 
1x Pneumatické bourací kladivo Atlas Copco TEX 140 PS 
2x Motorová pila HUSQURNA 236 
1x Křovinořez STIHL FS 490 C-EM 
1x Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 
1x Nivelační přístroj SOUTH NL 20 
1x Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 
1x Kompresor KASER M 20 
AV.6.2 Nářadí a pomůcky 
2x Lopata 
2x Krumpáč 
2x Kladívko 
2x Stavební kolečko 
2x Vodováha 
2x Výtyčka 
Provázek 
2x Metr (5m) 
1x Pásmo (40m) 
1x Značkovací spreje 
2x Olovnice 
1x Měřičská tyč 
AV.6.3 Pomůcky BOZP 
Pracovní obuv, oděv, rukavice, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle a chrániče sluchu. 
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AV.7 Pracovní postup 
Veškeré práce spojené s budováním spojovací chodby započnou až po dokončení 
hrubých vrchních prací na montované ocelové hale a hygienickém zázemí, aby byl 
zachován potřebný prostor nutný k jejich vybudování. 
AV.7.1 Příprava území 
Pomocní dělníci a vedoucí čety vybudují oplocení staveniště podél hranice staveniště. 
Oplocení bude provedeno z přenosných plotových dílců šířky 3,5 m a výšky 2,0 m. 
Dílce budou kotveny v betonových podstavcích a podepřeny po celé délce vzpěrami. 
Spoje dílců se vzájemně sešroubují. Případné atypické pole oplocení bude provedeno 
z drátěného plotu.  
Vjezd na staveniště bude široký 7 m a bude tvořen dvěma poli vzájemně sepnutými 
řetězem a opatřený visacím zámkem. Před zahájením zemních prací je potřeba odstranit 
pozůstatky školní zahrady a to celkem 32 kusů ovocných stromů a 20 kusů jehličnatých 
stromů. Odstranění stromů provede osoba k tomu určená pomocí motorové pily. Stromy 
pokácí a ořeže jim větve. Kmeny se pomocí rypadlo-nakladače umístí na skládku a poté 
budou odvezeny ze stavby. Dále se provede odstranění křovin křovinořezem. Křoviny 
a větve budou ukládány do kontejneru, umístěném na staveništi. Kontejner se po jeho 
naplnění odveze na ekologickou likvidaci. Kořeny pokácených stromů budou vytrženy 
dozerem a také uloženy do kontejneru. Současně s odstraňováním křovin a stromů se 
provede demontáž zařízení dětského hřiště a plotu, kterou provede osoba k tomu určená.  
Zařízení dětského hřiště poté bude naloženo na nákladní automobil a odvezeno 
ze stavby. Dále bude nutné rozbourat základy dětského hřiště. Tyto práce provede osoba 
k tomu určená pomocí bouracího kladiva. Poté bude suť pomocí rypadlo-nakladače 
naložena na nákladní automobil a odvezena ze stavby. 
AV.7.2 Sejmutí ornice, zřízení zařízení staveniště 
Před zahájením výkopových prací a prací na zařízení staveniště dojde k sejmutí ornice 
v celé ploše staveniště ohraničeném staveništním oplocením v tloušťce 200 mm. 
Sejmutí ornice se provede dozerem, který bude postupovat směrem po vrstevnicích 
a poté zeminu uloží na mezideponii. Na staveništi bude ponechána pouze ornice 
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potřebná na úpravy terénu po dokončení stavebních prací, zbylá ornice bude nakládána 
rypadlo-nakladačem na nákladní automobil a odvážena na příslušnou skládku zeminy. 
Po sejmutí ornice bude zřízeno zařízení staveniště podle přílohy BII.5 situace zařízení 
staveniště - zemní práce. Budou zřízeny dočasné přípojky sítí a osazeny rozvaděče. 
Přípojka vody bude osazena vodoměrem a přípojka elektřiny elektroměrem. Stromy, 
které zůstávají na staveništi, musí být opatřeny dřevěným ochranným bedněním 
do výšky 1,8 m. 
AV.7.3 Vyznačení výkopu 
Měřičské práce bude provádět geodet společně se svým pomocníkem pomocí totální 
stanice. Tyto práce budou bezprostředně následovat po provedení sejmutí ornice. 
Geodet zaměří obrys jámy podle situačního výkresu, který je součástí projektové 
dokumentace. Vytyčení probíhá z předaných vytyčovacích bodů. Na body se postupně 
ustavuje teodolit a běžnými měřičskými postupy se určí polohy všech bodů, kterými 
jsou dána půdorysné obrysy objektu a osy inženýrských sítí. Všechny tyto body budou 
stabilizovány pomocí vytyčovacích kolíků, které budou označeny značkovacím sprejem. 
Vytyčení půdorysných rozměrů výkopu bude stabilizováno pomocí laviček zřízených 
v rozích stavby. Stavební lavičky budou dřevěné a zhotovené zaražením dvou hranolů 
do země od sebe vzdálených 2 m. Na hranoly bude přibité prkno. Lavičky se budou 
zřizovat pod dohledem geodeta. Stavební lavičky budou umístěny nejméně 2 m 
od hrany výkopu, aby nedošlo k jejich posunutí vlivem výkopových prací. Pomocní 
dělníci poté pod dohledem vedoucího čety na základě provedených geodetických 
značek vyznačí obrysy výkopu. 
AV.7.4 Výkop stavební jámy 
Výkop stavební jámy bude proveden jako nepažený. Svahy výkopu jsou navrženy 
v poměru 1 : 2 a 1 : 1. Svahy násypu v poměru 1 : 3. Výkop bude provádět pásové 
rypadlo s šířkou lopaty 900 mm. Samotná stavební jáma má půdorysnou plochu 
1805 m2 a sahá do hloubky - 0,500 m od ± 0,000 m.  Pásové rypadlo bude vytěženou 
zeminu nakládat na přistavený nákladní automobil, který ji následně odveze 
na schválenou skládku zeminy mimo staveniště. Stavební jáma se musí odvodnit, 
aby ve špatných klimatických podmínkách byla zaručena její co možná největší suchost.  
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AV.7.5 Zaměření a vyznačení rýh a patek 
Po provedení výkopu hlavní stavební jámy provede vedoucí čety se 2 pomocníky 
pomocí totální stanice, olovnice a pásma zaměření rýh a patek. Nejdříve se zaměří body 
charakterizující objekt obdobně jako v bodě D.7.3 a jáma se osadí lavičkami. Na lavičky 
se přesným měřením upevní vyznačovací značky - hřebíky. Takto se na lavičky vynese 
pomocí vyznačovacích značek obrys a tloušťka základových rýh a vzniklé body se spojí 
pomocí provázku, čímž vznikne síť základových rýh v rovině laviček. Pomocí olovnice 
se tyto přímky přenesou na dno stavební jámy, kde se pomocí vápna vyznačí obrysy rýh 
a patek. 
AV.7.6 Výkop rýh a patek 
Výkop rýh a patek provede rypadlo-nakladač s lopatou šířky 600 mm. Betonáž 
základových pasů bude probíhat bez bednění přímo do vykopaných základových pasů, 
a proto bude od obsluhy stroje vyžadována co největší přesnost při jejich provádění. 
Vytěžená zemina bude nakládána na nákladní automobil a odvážena na skládku mimo 
staveniště. Projektovaná úroveň základové spáry rýh je -1,300 m a základových patek    
-1,550 m. Pomocní dělníci provedou ruční začištění výkopů. Z důvodu ochrany 
základové spáry před nepříznivými klimatickými vlivy bude posledních 100 mm 
zeminy odkopáno ručně až bezprostředně před betonáží základů.  
AV.8 Jakost a kontrola kvality 
AV.8.1 Vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola pracovníků 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola strojů a zařízení 
Kontrola vytyčení stávajících sítí a přípojek 
Kontrola geodetických bodů 
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AV.8.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola odstranění křovin a dřevin 
Kontrola odstranění zařízení dětského hřiště a plotu 
Kontrola skrývky ornice 
Kontrola zřízení zařízení staveniště 
Kontrola vyznačení stávajících inženýrských sítí 
Kontrola vytyčení výkopu 
Kontrola výkopu jámy 
Kontrola odvodnění jámy 
Kontrola svahování výkopu 
Kontrola vytyčení rýh a patek 
Kontrola výkopu rýh a patek 
AV.8.3 Výstupní kontrola 
Kontrola provedení geometrie výkopových prací 
Kontrola základové spáry 
Kontrola ochrany základové spáry 
Kontrola provedení geometrie rýh a patek 
AV.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 
Veškeré práce při realizaci dané technologické etapy budou prováděny v souladu 
s platnými zákony a nařízení vlády. Všechny práce smějí vykonávat pouze proškolení 
a vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce 
musí být pracovník zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání 
práce. Pokud je stroj vybaven výstražným signálem, uvede jej do chodu až po jeho 
zaznění. V ohroženém prostoru práce stroje se nesmí zdržovat fyzické osoby. Ohrožený 
prostor je (pokud není stanoveno jinak) vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
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Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů - §3 
- §7, 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů - §3, §7, §8, 
   - Příloha 1 - Další požadavky na staveniště 
                         - Obecné požadavky 
                             I. Požadavky na zajištění staveniště  - odst. (1) - (8) 
                            II. Zařízení pro rozvod energie  - odst. (1), (2) 
                           III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  - odst. (1) - (8) 
   - Příloha 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu        
                       a používání strojů a nářadí na staveništi 
                             I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. (1) - (3), (6) 
                            II. Stroje pro zemní práce - odst. (1), (3) - (7), (10) -(13) 
                       XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a   
                                      ukončení práce - odst. (1) - (5)  
                        XV. Přeprava strojů - odst. (1), (2), (5) - (10) 
- Příloha 3 - Požadavky na organizaci práci a pracovní postupy        
                             I. Skladování a manipulace s materiálem - odst. (1) - (5), (15) 
                           II. Příprava před zahájením zemních prací - odst. (1) - (6) 
                         III. Zajištění výkopových prací - odst. (1) - (6) 
                         IV. Provádění výkopových prací - odst. (1) - (13) 
                          V. Zajištění stability stěn výkopů - odst. (1) - (7) 
                         VI. Svahování výkopů - odst. (1) - (6) 
                        VIII. Ruční přeprava zemin - odst. (1) - (3) 
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů, 
   - Příloha  - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
                             I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - odst. (1) - (5) 
                             II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky -   
                               odst. (1) až (5) 
                          III. Používání žebříků - odst. (2) - (4), (6) - (9), (11) 
                         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu - odst. (1), (2) 
                        VII. Dočasné stavební konstrukce - odst. (1) - (9) 
                          IX. Školení zaměstnanců 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů - §3, §4 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 
předpisů 
   - Příloha 1 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců. 
   - Příloha 2 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen. 
   - Příloha 3 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 
   - Příloha 4 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 
dopravu nákladů. 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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Podrobný předpis BOZP je podrobně řešen v kapitole Bezpečnost práce a ochrana 
zdraví při práci, který je součástí této bakalářské práce. 
AV.10 Ekologie - vliv na životní prostředí, nakládání 
s odpady 
V průběhu výstavby bude dbáno, aby nebyly překračovány limity hlučnosti a prašnosti. 
S odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001Sb. a vyhlášky č. 383/2001Sb. 
Vzniklý odpad bude zatříděn podle vyhlášky č. 381/2001Sb. Nákladní automobily 
vyjíždějící ze staveniště budou očištěny od bláta. Toto čištění bude probíhat 
na stávajícím parkovišti vybaveným lapačem olejů. Nepracující stroje nebudou stát se 
zapnutými motory pro omezení emisí skleníkových plynů a snížení hluku. 
 
Pří realizaci dané technologické etapy vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 Sb. 
a č. 381/2001 Sb. tyto odpady: 
Tab. 12 Zatřídění odpadů 
KÓD 
ODPADU 
KATEGORIE NÁZEV ODPADU ZPŮSOB 
LIKVIDACE 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad Recyklace 
17 01 01 O Beton Recyklace 
17 02 01 O Dřevo Spalovna 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 
Recyklace 
20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže neurčené Skládka 
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů - § 5, §6, §9a, §10, §12, §13, §16 - §17a, §24, §39, §45, §46,  
   - Příloha 2 - Seznam nebezpečných vlastností odpadu, 
   - Příloha 3 - Způsob využívání odpadů, 
   - Příloha 4 - Způsoby odstraňování odpadů, 
   - Příloha 6 - Sazba základního poplatku za ukládání odpadu, 
   - Příloha 13 - Cíle pro předcházení vzniku odpadů, 
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Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů - §5, §7, §21, §22, 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog 
odpadů), ve znění pozdějších předpisů - §2, §3, 
   - Příloha 1 - Katalog odpadů, 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů - §12, §13, §14 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - §5 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - §3, §4, §15, 
§20, §23 
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AVI.1  Obecné informace  
AVI.1.1 Obecné informace o stavbě 
AVI.1.1.1 Identifikační údaje 
a)  Údaje o stavbě: 
1)  Název stavby: 
Sportovní hala v Třešti 
2)  Místo stavby:  
Třešť, pozemek parc. č. 1539/1, 1545/3 a 1546/1, k. ú. Třešť   
Česká Republika 
3) Předmět dokumentace: 
Dokumentace pro stavební povolení. 
b)  Údaje o žadateli / stavebníkovi: 
Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť 
c)   Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 
Atelier Alfa s. r. o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava 
d)  Údaje o dodavateli: 
Podzimek a synové s. r. o., Váňovská 528, 589 16 Třešť 
AVI.1.1.2 Obecná charakteristika stavby 
Jedná se o novostavbu sportovní haly, která se nachází v areálu Základní školy na ulici 
Josefa Hory. Staveniště se nachází na pozemcích parc. č. 1539/1, 1545/3 a 1546/1, vše 
v k. ú. Třešť. Všechny pozemky jsou v majetku investora. Přístup na stavební pozemky 
je z ulice Vančurova. Stavba je orientována ve směru východ - západ, stejně jako ostatní 
objekty stávající školy. Staveniště je svažité směrem k severovýchodu a převýšení 
v tomto směru činí cca 4,00 m. Nově budovaná sportovní hala je členěna do tří částí a to 
halu, přístavbu s hygienickým zázemím a spojovací krček, který slouží k propojení se 
stávajícím objektem školy. V současné době se na pozemku nachází ovocný sad 
a zařízení dětského hřiště. Před zahájením prací bude provedeno kácení stromů 
a demontáž zařízení dětského hřiště.  Objekt je založen na základové patky a pasy. 
Hlavní nosnou konstrukci haly tvoří prefabrikovaný systém ocelových hal firmy 
ASTRON. Opláštění střechy je navrženo z tabulí trapézového ocelového pozinkovaného 
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plechu. Stěnový systém je řešen lichoběžníkovými ocelovými pozinkovanými profily. 
Střešní a stěnová izolace je řešena materiálem ASTROTHERM. Hala je kotvena 
na základové patky. Mezi patkami je na základovém pasu podezdívka z cihelných 
tvarovek výšky 300 mm nad podlahu. Je opatřena oboustrannou omítkou. 
Obvodové zdivo přístavby hygienického zázemí a spojovací chodby je provedeno 
z cihel Porotherm a je ukončené železobetonovými věnci. Příčky jsou navrženy z cihel 
plných a jsou rovněž ukončené železobetonovými věnci. Střecha hygienického zázemí 
je ze střešních rámů a panelů ASTRON. Střecha spojovací chodby je navržena 
z dřevěných sedlových příhradových vazníků a panelů ASTRON. 
AVI.1.2 Obecné informace o dané technologické etapě 
AVI.1.2.1 Obecné informace o procesu - základové konstrukce 
Předmětem tohoto technologického předpisu je provedení základových konstrukcí. 
Hlavní nosná konstrukce objektu bude založena na základových patkách z železobetonu 
C12/15 a oceli 10425(V). Výztuž základových patek bude na stavbu přivážena kusově 
z armovny a armokoše budou sestavovány přímo na stavbě. Do základových patek 
budou osazeny a zabetonovány kotevní šrouby. Patka bude provedena jako 
jednostupňová s horní hranou -0,100 m a dolní hranou -1,500 m. Pod všemi 
základovými patkami bude proveden podkladní beton C8/10 tl. 50 mm (spodní hrana 
na kótě -1,550 m). Mezi patkami bude proveden základový pas z prostého betonu 
C12/15 (horní hrana -0,100 m a dolní hrana -1,300 m) na který bude vyzděna cihelná 
podezdívka. Základové pasy pod příčky tl. 150 mm v hygienickém zázemí budou široké 
350 mm a vysoké 400 mm, základové spára na kótě -0,500 m a horní hrana na kótě        
-0,100 m. Základové pasy pod spojovací chodbou budou výškově odstupňované se 
základovou spárou od kóty -1,500 m až -2,100 m (klesající směrem od hygienického 
zázemí). Základové patky budou betonované přímo do výkopu pro patku bez bednění. 
Základové pasy budou od úrovně -0,500 m bedněny systémovým bedněním, aby bylo 
umožněno jejich vybetonování do požadované úrovně -0,100 m. K bednění 
základových pasů bude použito klasického typu bednění + bednící deska DOKA 3-SO. 
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Základy budou betonovány čerstvým betonem přiváženým na stavbu 
v autodomíchávačích a ukládán pomocí ramene pojízdného čerpadla betonu. 
AVI.2 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost 
pracoviště 
AVI.2.1 Připravenost staveniště 
Na staveništi bude provedena pilotová pažící stěna a budou provedeny výkopy 
základové jámy, patek a rýh. Výkopy základových pasů pro spojovací chodbu nebudou 
provedeny. Bude provedena závěrečná kontrola podle kontrolního a zkušebního plánu 
pro zemní práce.  
AVI.2.2 Převzetí a připravenost pracoviště 
Pracoviště bude přejímat odpovědná osoba dodavatele základových prací 
od stavbyvedoucího hlavního dodavatele stavby. Součástí převzetí pracoviště bude 
předání projektové dokumentace pro provedení základových prací. O převzetí staveniště 
se provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví se předávací protokol.  
AVI.3 Materiál, doprava a skladování 
AVI.3.1 Materiál 
Beton C16/20: 
Tab. 13 množství betonu na provádění základových patek 
OZNAČENÍ 
PATKY 
SPOTŘEBA 
BETONU 
[m3] 
OZNAČENÍ 
PATKY 
SPOTŘEBA 
BETONU 
[m3] 
P1 12,00 P3 18,00 
P2 37,80 P4 1,47 
CELKOVÁ SPOTŘEBA BETONU [m3]: 69,27 
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Beton C12/15: 
Tab. 14 Množství betonu na provádění základových pasů 
PAS š. 0,6 m 
SPOTŘEBA 
BETONU 
[m3] 
PAS š. 0,35 m  
HALA 114,02 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ  18,33 
SPOJOVACÍ 
CHODBA 4,87 - - 
CELKOVÁ SPOTŘEBA BETONU [m3]: 137,22 
Beton C8/12: 
Tab. 15 Množství betonu na provádění podkladního betonu 
OZNAČENÍ 
PATKY 
SPOTŘEBA 
BETONU 
[m3] 
OZNAČENÍ 
PATKY 
SPOTŘEBA 
BETONU 
[m3] 
P1 0,80 P3 1,20 
P2 2,52 P4 0,10 
CELKOVÁ SPOTŘEBA BETONU [m3]: 4,62 
Betonářská výztuž:  
Tab. 16 hmotnost výztuže pro základové patky 
OZNAČENÍ 
PATKY 
OCEL 10425 (V) 
 ø V8  ø V12
P1 21,33 kg 265,58 kg 
P2 125,61 538,27 kg 
P3 83,74 kg 356,89 kg 
P4 5,33 kg 45,57 kg 
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]: 1,44 t 
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Bednění: 
Pro konstrukci bednění bude použito bednících desek DOKA + řezivo. 
Tab. 17 Kusovník bednění 
OZNAČENÍ 
ROZMĚR 
[mm] 
HMOTNOST 
[kg] 
POČET 
[ks] 
BEDNÍCÍ DESKA 2500 x 500 x 21 13,1 140 
VZPĚRA 50 x 30 x 550 0,39 240 
KOLÍK 50 x 50 x 300 0,35 240 
ROZPĚRA 50 x 50 x 600 0,70 240 
VNITŘNÍ ROZPĚRA 50 x 50 x 600 0,70 120 
PODELNÝ 
STAHOVACÍ TRÁM  80 x 80 x 2000 6,01 160 
HŘEBÍKY 120  500 
Ostatní materiál: 
Odbedňovací olej DMA1000  
Rádlovací drát 
Distanční tělesa 
AVI.3.2 Primární doprava, sekundární doprava 
AVI.3.2.1 Primární doprava 
Odtěžená vykopaná zemina z dočištění dna rýh bude odvážena nákladním automobilem 
TATRA o objemu korby 9 m3 a užitném zatížení 16500 kg. Zemina bude převážena 
na příslušnou schválenou skládku zeminy vzdálenou od stavby 5 km. 
Betonová směs bude na stavbu dovážena z betonárny Českomoravský beton, a. s., 
Betonárna Jihlava. Doprava betonu na staveniště bude zajištěna autodomíchávačem 
SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 o užitném objemu bubnu 9 m3. 
Betonárka je od stavby vzdálená 23 km s dojezdem 26 minut. Betonová směs bude 
na stavbu přivážena průběžně dle potřeb. 
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Výpočet počtu autodomíchávačů pro plynulé přivážení čerstvého betonu při 
betonáži autočerpadlem: 
Tab. 14 Čas jednotlivých kroků při práci s čerstvým betonem 
T 
NAKLÁDKY 
T 
 DO BETONÁRNY 
T 
VYKLÁDKY 
T  
Z BETONÁRNY 
T 
 CYKLU 
0,23 0,33 0,20 0,58 ∑ 1,34 
Výkon autočerpadla:           Q = 60 m3/hod 
Objem autodomíchávače:  V = 9 m3 
Čas nakládky:                       T = 0,23 hod 
Čas vykládky:                       T = 0,20 hod 
Čas jízdy do betonárny:      T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 
                                              T = 23 / 70 = 0,33 hod 
Čas jízdy z betonárny:        T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 
                                              T = 23 / 40 = 0,58 hod 
Výkon autodomíchávače: Q = objem autodomíchávače / T cyklu 
                                              Q = 9 / 1,34 = 6,72 m3/hod 
Počet autodomíchávačů pro plynulý provoz:  
výkon autočerpadla / výkon autodomíchávače = 60 / 6,72 = 8,9 => 9 ks 
Ověření počtu autodomíchávačů s ohledem na dobu vykládání: 
T cyklu / T vykládky = 1,34 / 0,2 = 6,7 => 7 ks  
Navržený počet autodomíchávačů pro plynulou betonáž je 7 ks. 
Výztuž základových patek v podobě již připravených výztužných armokošů bude 
na stavbu přivážena nákladním automobilem MAN TGA 24.460. Výztuž bude 
přivezena z firmy FERRUM s. r. o., Moravské Budějovice vzdálené 45 km. 
Přidružený materiál (odbedňovací olej a rádlovací drát) bude na stavbu přivezen 
osobním automobilem. 
Prvky bednění budou přivezeny nákladním automobilem MAN TGA 24.460. 
 89 
 
AVI.3.2.2 Sekundární doprava 
Odtěžení vrstvy zeminy, která chrání základovou, spáru provede rypadlo-nakladač 
TEREX TLB890 a poté ji naloží na nákladní automobil TATRA. K vyložení a uložení 
armokošů bude sloužit automobilový jeřáb AD 30T na podvozku MAN, vybavený 
potřebným lanovým závěsem. Betonová směs bude při betonáži základových patek 
a rýh ukládána pomocí pojízdného čerpadla čerstvé betonové směsi. Bednění se bude 
provádět ručně bez použití mechanizace. 
AVI.3.3 Skladování 
Veškerý doplňkový materiál bude skladován v uzamykatelném skladu umístěném 
na staveništi. Výkopek bude okamžitě po vytěžení odvážen ze stavby na příslušnou 
skládku zeminy. Beton bude na stavbu přivážen podle potřeby v autodomíchávačích. 
Výztuž bude skladována na staveništi na zpevněné a odvodněné skládce k tomu určené, 
aby nedocházelo k jejímu znečišťování. Výztuž bude podložena dřevěnými hranoly 
vysokými 150 mm, které budou podpírat výztuž ve čtvrtinách její délky. Výztuž se 
po uložení na skládku opatří visačkou, na které budou napsány rozměry a druh výztuže. 
Materiál potřebný k zhotovení bednění, bude uložen v uzamykatelném skladu. Desky 
bednění budou skladovány na skládce umístěné na staveništi. Jednotlivé desky budou 
podloženy dřevěnými hranoly. Maximální výška při skladování je 1 m. 
AVI.4 Pracovní podmínky 
AVI.4.1 Vybavenost staveniště 
Pro základové práce je nutné zbudování zařízení staveniště v plném rozsahu a musí být 
vyznačena a určena přípojná místa sítí a umístění skládek jednotlivých materiálů.  
Staveniště je jednoznačně vymezeno oplocením vysokým 2,0 m, které je opatřeno 
uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou. Při výjezdu strojů a nákladních automobilů ze 
staveniště je bude v případě potřeby nutné očistit, aby nedocházelo k znečišťování 
veřejné komunikace. 
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V prostoru zařízení staveniště se nachází buňky stavbyvedoucího, šatna, hygienické 
zázemí a vrátnice. Do všech stavebních buněk, které to umožnují je zavedena voda 
a elektřina. Dále se na staveništi nachází uzamykatelný sklad sloužící pro uskladnění 
drobného nářadí a malých strojů a kontejner na staveništní odpad. Na staveništi je 
zavedena přípojka vody a elektřiny. Voda je vedena od nově zbudované vodoměrné 
šachty pod ochrannými plechy přes staveništní komunikaci až k zařízení staveniště. 
Kanalizace je napojena na místní smíšenou splaškovou kanalizaci a na ni je provizorně 
napojena hygienická buňka. Elektřina je napojena na stávající vedení protlakem pod 
komunikací.  
AVI.4.2 Obecné pracovní podmínky základových prací 
Všechny stavební práce budou bez omezení probíhat, pokud celodenní teplota neklesne 
pod 5 ˚C a rychlost větru bude nižší jak 10 m/s. V případě, že teplota při betonování 
klesne pod 5 ˚C je potřeba vhodně upravit betonovou směs například použitím vyšší 
třídy cementu s rychlejším vývinem hydratačního tepla. Tyto změny musí být 
odsouhlaseny statikem. Pokud teplota klesne pod -5 ˚C, musí být z výztuže a bednění 
odstraněny zmrazky a sníh. Teplota betonu v době ukládání nesmí být nižší jak 5 ˚C 
a teplota povrchu betonu nesmí po dobu min. 3 dnů klesnout pod 0 ˚C. Proto je nutno 
přistoupit k některému z následujících řešení: ohřev záměšové vody (kameniva), 
zaplachtování části konstrukce a foukání horkého vzduchu. Při betonáži nesmí docházet 
k vysychání povrchu betonu. Všechny práce budou probíhat v denních hodinách, a proto 
není třeba umělého osvětlení.  
AVI.5 Personální obsazení 
Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým předpisem, BOZP a provozem 
na staveništi. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. Stavební stroje 
mohou obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají pro vykonávanou činnost odbornou 
oprávnění. kvalifikaci a 
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1stavbyvedoucí 
Složení pracovní čety: 
Provádění úpravy základové spáry: 
1 vedoucí čety, 
1 obsluha rýpadlo-nakladače - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 
stavebních strojů, těží a nakládá zeminu, 
1 řidič nákladního automobilu TATRA - řidičský průkaz skupiny C, profesní osvědčení, 
zajišťuje odvoz naložené zeminy na skládku, 
2 pomocný dělník - ruční dočišťování základové spáry 
Provádění podkladního betonu a bednění: 
1 vedoucí čety, 
1 řidič/obsluha pojízdného čerpadla čerstvé betonové směsi - řidičský průkaz skupiny 
C, profesní osvědčení, zajišťuje uložení betonové směsi, 
1 řidič autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, zajišťuje dovoz 
betonové směsi na staveniště, 
2 betonáři - obsluha výsypky betonu a zpracování čerstvé betonové směsi, 
2 tesaři - připravuje bednění základových pasů, 
2 pomocný dělník - pomocné práce, čištění strojů 
Provádění základových patek a rýh: 
1 vedoucí čety, 
1 řidič/obsluha pojízdného čerpadla čerstvé betonové směsi - řidičský průkaz skupiny 
C, profesní osvědčení, zajišťuje uložení betonové směsi, 
7 řidičů autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, zajišťuje dovoz 
betonové směsi na staveniště, 
2 betonáři - obsluha výsypky betonu a zpracování čerstvé betonové směsi, zajišťuje 
polohovou stabilitu výztuže a pomocí ponorného vibrátoru zhutňuje beton, 
4 železáři - připravuje výztuž, zajišťuje její vzájemné provázání, 
2 pomocný dělník - provádí pomocné práce a čištění strojů 
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AVI.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
AVI.6.1 Stroje 
AVI.6.1.1 Velké stroje 
1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 
1x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340   
1x Autočerpadlo SCHWING S31ST na podvozku TATRA 
7x Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 
1x Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN 
1x Tažná souprava: 
   Tahač podvalníků: MAN 41.530 BLS 
   Návěs: GOLDHOFER CHTP24V
  
1x Nákladní automobil MAN TGA 24.460 
1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 
AVI.6.1.2 Malé stroje 
1x Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 
1x Vysokofrekvenční ponorný vibrátor TRONIC 52 
1x Motorová pila HUSQVARNA 236 
1x Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 
1x Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 
1x Nivelační přístroj SOUTH NL20 
1x Vibrační deska Lumag RP700PRO 
AVI.6.2 Nářadí a pomůcky 
2x Lopata 
2x Krumpáč 
2x Kladívko 
2x Stavební kolečko 
2x Vodováha 
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1x Kleště 
2x Palice 
1x Značkovací sprej 
2x Olovnice 
2x Zednická lžíce 
2x Metr 
2x Pásmo 
1x Rozprašovač na odbedňovací přípravek 
AVI.6.3 Pomůcky BOZP 
Pracovní obuv, oděv, rukavice, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle a chrániče sluchu. 
AVI.7 Pracovní postup 
Veškeré práce spojené s budováním spojovací chodby započnou až po dokončení 
hrubých vrchních prací na montované ocelové hale a hygienickém zázemí, aby byl 
zachován potřebný prostor nutný k jejich vybudování. 
AVI.7.1 Úprava základové spáry 
Před provedením podkladního betonu u základových patek a započetím betonáže 
základových pasů je nutné dočistit zbývajících cca 100 mm mocné vrstvy zeminy. Toto 
dočištění provedou pomocní dělníci a rypadlo-nakladač, který naloží vykopanou zeminu 
na nákladní automobil a ten ji odveze na příslušnou skládku zeminy. Úprava základové 
spáry bude probíhat na projektovanou úroveň - 1,550 m u základových patek               
a - 1,300 m u základových pasů. Vedoucí čety bude pomocí nivelačního přístroje 
kontrolovat dosaženou výškovou úroveň. Po provedení dočištění základové spáry se 
provede její zhutnění pomocí vibrační desky.  
AVI.7.2 Betonáž podkladního betonu 
Po kontrole dočištění základové spáry se provede betonáž podkladního betonu 
u základových patek. Podkladní beton bude mít tloušťku 50 mm. Před provedením 
podkladního betonu se do základové spáry uloží zemnící pásek. Při ukládání čerstvého 
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betonu do výkopu je nutné dodržet maximální výšku shozu 1,5 m. Pomocní dělníci 
nahrubo rozprostřou podkladní beton lopatami a až poté jej upraví do požadované 
výškové úrovně a rovinnosti pomocí dřevěné latě a vodováhy. Před dalším postupem 
musí být dodržena jednodenní technologická přestávka, aby bylo možné se 
na podkladním betonu pohybovat a vázat výztuž. 
AVI.7.3 Montáž výztuže základových patek 
Sestavené armokoše bude do výkopu základových patek umisťovat autojeřáb.  
Výztužný armokoš se před samotným umístěním do výkopu pro základovou patku 
opatří dilatačními lištami a to ze všech čtyř stran. Je nutné dodržet projektovanou 
hodnotu krytí výztuže 50 mm. Výztužný armokoš bude po umístění na podkladní beton 
stabilizován a to navrtáním a následným zatlučením 0,2 m dlouhých kusů betonářské 
výztuže do podkladního betonu. K takto provedeným trnům se přiváže výztužný 
armokoš pomocí rádlovacího drátu. Kotevní šrouby v základových patkách budou 
osazeny a zabetonovány za asistence dodavatele haly. 
AVI.7.4 Montáž bednění 
Před započetím betonáže se provede sestavení bednění základových patek a pasů. 
Montáž bednění provede vedoucí čety společně s tesaři. Bednění bude zhotoveno 
s bednících desek DOKA a řeziva, z kterého budou vyrobeny rozpěry, vzpěry, kolíky 
a podélný stahující trám. Desky budou zkracovány kotoučovou pilou a řezivo 
motorovou pilou. Bednění bude zhotoveno na výšku 400 mm tak, aby horní úroveň 
bednění byla ve výšce -0,100 m. Tato výška tvoří horní hranu betonované úrovně. 
Výškovou úroveň bude kontrolovat vedoucí čety pomocí nivelačního přístroje. Bednění 
musí být opatřeno odbedňovacím přípravkem, který bude důkladně nanesen na každou 
část bednění, která se dostane do styku s betonem. Odbedňovací přípravek bude 
nanesen pomocí rozprašovače. Při nanášení odbedňovacího prostředku se bude dbát, 
aby jím nebyla znečištěna výztuž. Bednění musí mít správnou polohu a svislost. 
V místech daných projektovou dokumentací se umístí bednění pro prostupy a drážky. 
Toto bednění bude provedeno z dřevěných truhlíků vyplněných pěnou.  
AVI.7.5 Betonáž základových patek a pasů 
Při betonáži je potřeba dodržet maximální výšku shozu 1,5 m, aby nedocházelo 
k roztřiďování kameniva v betonu. Beton bude ukládán pomocí ramene pojízdného 
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čerpadla čerstvé betonové směsi. Betonáž základových patek bude probíhat ve vrstvách 
po 200 mm. Každá vrstva bude zhutněna pomocí ponorného vysokofrekvenčního 
vibrátoru a to tak, že se při hutnění musí zasáhnout 50-100 mm do předchozí vrstvy.  
Při zhutňování se ponorný vibrátor nesmí dotýkat výztuže, aby nešlo k jejímu 
poškození. Dále nesmí být vpichy ponorného vibrátoru umístěny vícekrát do stejného 
místa a vzdálenost sousedních ponorů nesmí překračovat 1,4 násobek viditelného 
poloměru účinnosti vibrátoru. Betonování základových pasů proběhne obdobně jako 
u základových patek.  
AVI.7.6 Odbednění 
Před započetím odbedňování musí být dodržena technologická přestávka 3 dny. Poté se 
provede odstranění bednění. Beton se poté bude chránit proti nadměrnému vypařování 
vody kropením po dobu 5 dní. S vlhčením se započne ihned, jakmile beton ztvrdne 
natolik, že nedochází k vyplavování cementu. Při teplotě pod + 5˚C se kropení ani 
vlhčení nesmí provádět.
 
AVI.8 Jakost a kontrola kvality 
AVI.8.1 Vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola pracovníků 
Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrola jakosti materiálu: výztuž 
Kontrola jakosti materiálu: betonová směs 
Kontrola strojů 
Kontrola BOZP 
AVI.8.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola základové spáry 
Kontrola podkladního betonu 
Kontrola provedení bednění 
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Kontrola provedení výztuže 
Kontrola prostupů 
Kontrola kvality čerstvého betonu 
Kontrola betonáže 
Kontrola ošetřování betonu 
AVI.8.3 Výstupní kontrola 
Kontrola geometrie 
Kontrola provedení základových patek a pasů 
Kontrola pevnosti betonu 
AVI.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 
Veškeré práce při realizaci dané technologické etapy budou prováděny v souladu 
s platnými zákony a nařízení vlády. Všechny práce smějí vykonávat pouze proškolení 
s vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce 
musí být pracovník zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání 
práce. Pokud je stroj vybaven výstražným signálem uvede jej do chodu až po jeho 
zaznění. V ohroženém prostoru práce stroje se nesmí zdržovat fyzické osoby. Ohrožený 
prostor je (pokud není stanoveno jinak) vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů - §3 
- §7, 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů - §3, §7, §8, 
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   - Příloha 1 - Další požadavky na staveniště 
                         - Obecné požadavky 
                             I. Požadavky na zajištění staveniště  - odst. (1) - (8) 
                            II. Zařízení pro rozvod energie  - odst. (1), (2) 
                          III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  - odst. (1) - (8) 
   - Příloha 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu        
                      a používání strojů a nářadí na staveništi 
                             I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. (1) - (3), (6) 
                            II. Stroje pro zemní práce - odst. (1), (3) - (7), (10) -(13) 
                             V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí -   
                                odst. (1), (2)  
                          VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky - odst. (1) - (7)  
                          IX. Vibrátory - odst. (1), (2)  
                       XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení   
                                a ukončení práce - odst. (1) - (5)  
                        XV. Přeprava strojů - odst. (1), (2), (5) - (10) 
   - Příloha 3 - Požadavky na organizaci práci a pracovní postupy        
                             I. Skladování a manipulace s materiálem - odst. (1) - (5), (15) 
                        VIII. Ruční přeprava zemin - odst. (1) - (3) 
                          IX. Betonářské práce a práce související 
                                       IX.1 Bednění - odst. (1) - (4) 
                                       IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi - odst. (1) - (4) 
                                       IX.3 Odbedňování - odst. (1) - (4) 
                                       IX.5 Práce železářské - odst. (1) - (3) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů, 
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   - Příloha  - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
                             I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - odst. (1) - (5) 
                             II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky -   
                               odst. (1) až (5) 
                          III. Používání žebříků - odst. (2) - (4), (6) - (9), (11) 
                         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu - odst. (1), (2) 
                        VII. Dočesné stavební konstrukce - odst. (1) - (9) 
                          IX. Školení zaměstnanců 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů - §3, §4 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 
předpisů 
   - Příloha 1 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců. 
   - Příloha 2 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen. 
   - Příloha 3 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 
   - Příloha 4 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 
dopravu nákladů. 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
Podrobný předpis BOZP je podrobně řešen v kapitole Bezpečnost práce a ochrana 
zdraví při práci, který je součástí této bakalářské práce. 
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AVI.10 Ekologie - vliv na životní prostředí, nakládání 
s odpady 
V průběhu výstavby bude dbáno, aby nebyly překračovány limity hlučnosti a prašnosti. 
S odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
Vzniklý odpad bude zatříděn podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Nákladní automobily 
vyjíždějící ze staveniště budou očištěny od bláta. Toto čištění bude probíhat 
na stávajícím parkovišti vybaveným lapačem olejů. Nepracující stroje nebudou stát se 
zapnutými motory pro omezení emisí skleníkových a snížení hluku. 
Pří realizaci dané technologické etapy vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 Sb. 
a č. 381/2001 Sb. tyto odpady: 
Tab. 18 Zatřídění odpadů 
KÓD 
ODPADU 
KATEGORIE NÁZEV ODPADU ZPŮSOB 
LIKVIDACE 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Recyklace 
15 01 02 O Plastové obaly Recyklace 
16 10 01 N Odpadní vody obsahující nebezpečné 
látky 
Recyklace 
17 01 01 O Beton Recyklace 
17 02 01 O Dřevo Skládka 
17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 
Skládka 
17 02 03 O Plasty Recyklace 
17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 
Recyklace 
20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže neurčené Skládka 
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Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů - § 5, §6, §9a, §10, §12, §13, §16 - §17a, §24, §39, §45, §46,  
   - Příloha 2 - Seznam nebezpečných vlastností odpadu, 
   - Příloha 3 - Způsob využívání odpadů, 
   - Příloha 4 - Způsoby odstraňování odpadů, 
   - Příloha 6 - Sazba základního poplatku za ukládání odpadu, 
   - Příloha 13 - Cíle pro předcházení vzniku odpadů, 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů - §5, §7, §21, §22, 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog 
odpadů), ve znění pozdějších předpisů - §2, §3, 
   - Příloha 1 - Katalog odpadů, 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů - §12, §13, §14 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - §5 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - §3, §4, §15, 
§20, §23 
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AVII.1 Identifikační údaje 
a)  Údaje o stavbě: 
1)  Název stavby: 
Sportovní hala v Třešti 
2)  Místo stavby:  
Třešť, pozemek parc. č. 1539/1, 1545/3 a 1546/1, k. ú. Třešť 
Česká Republika 
3) Předmět dokumentace: 
Dokumentace pro stavební povolení. 
b)  Údaje o žadateli / stavebníkovi: 
Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť 
c)   Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 
Atelier Alfa s. r. o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava 
d)  Údaje o dodavateli: 
Podzimek a synové s. r. o., Váňovská 528, 589 16 Třešť 
e)  Termíny výstavby: 
zahájení stavby: duben 2014 
ukončení stavby: listopad 2014 
AVII.1.1 Popis staveniště  
Staveniště pro výstavbu sportovní haly se nachází v areálu Základní školy na ulici 
Josefa Hory. Staveniště se nachází na pozemcích parc. č. 1539/1, 1545/3 a 1546/1, vše 
v k.ú. Třešť. Všechny pozemky jsou v majetku  investora. Přístup na stavební pozemky 
je z ulice Vančurova. Stavba je orientována ve směru východ - západ, stejně jako ostatní 
objekty stávající školy. Staveniště je svažité směrem k severovýchodu a převýšení 
v tomto směru  činí cca 4,00 m. V prostoru staveniště se nachází okrasná vzrostlá zeleň 
a to - smrky, stříbrné smrky, borovice, modříny a listnaté stromy. Dále se v prostoru 
staveniště nachází ovocný sad, zařízení staveniště a stávající oplocení v délce 
cca 150 m. Přístup na stavební pozemky je ze stávající komunikace z ulice Vančurova. 
Vjezdy na staveniště jsou 2. Hlavní vjezd na staveniště je v severovýchodní hranici 
staveniště a druhý z jihovýchodní.  
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AVII.1.2 Základní koncepce zařízení staveniště  
Před vybudováním zařízení staveniště dojde k pokácení stromů a demontáži zařízení 
dětského hřiště a stávajícího oplocení. Poté se provede odstranění travního porostu 
a nízkých křovin, sejmutí ornice z celé plochy staveniště. U hlavního vjezdu 
na staveniště je navržena stavební buňka, která bude sloužit jako vrátnice. Na vrátnici 
budou navazovat stavební buňky sloužící jako kancelář stavbyvedoucího, šatna, 
hygienické zázemí a uzamykatelný sklad. Kontejner na staveništní odpad bude umístěn 
po levé straně při vjezdu na staveniště. Napojení staveništních buněk na rozvod 
elektrické energie bude provedeno dočasnou přípojkou napojenou na stávající elektrické 
vedení v ulici Vančurova. Prostup pod komunikací bude proveden protlakem. 
Na elektrické přípojce bude umístěn hlavní staveništní rozvaděč (230 V, 380 V). 
Dočasná přípojka kanalizace od kontejneru, ve kterém je umístěno hygienické zázemí, 
bude provedena napojením na stávající vedení jednotné dešťové a splaškové kanalizace, 
které prochází severovýchodním prostorem staveniště. Dočasná vodovodní přípojka 
bude provedena z nově vybudované vodoměrné šachty opatřené vodoměrem. Dočasná 
vodovodní přípojka prochází přes hlavní staveništní komunikaci, a proto bude muset být 
chráněna chráničkou.  
Část ornice potřebná pro terénní úpravy v okolí stavby po dokončení prací bude uložena 
na mezideponii, která bude umístěna na východní straně staveniště mezi vjezdy 
na staveniště. Plocha deponie vytěžené zeminy bude 220 m2 a maximální výška uložení 
ornice bude 1,5 m. Pro jednotlivé etapy výstavby budou na staveništi dočasné skládky 
materiálu. Staveništní komunikace bude v místě hlavního vjezdu na staveniště široká 
6 m a provedená z dvou řad silničních panelů v délce cca 15 m. Další komunikace 
budou provedeny hutněním stávající zeminy a budou realizovány s ohledem na danou 
technologickou etapu. Šířka staveništních komunikací bude pro jednosměrný provoz 
3 m a pro obousměrný 6 m. Za správné umístění a napojení přípojek inženýrských sítí 
a jejich následné zlikvidování odpovídá hlavní dodavatel stavby. Taktéž odpovídá 
za udržování zařízení staveniště v bezvadném stavu po celou dobu výstavby a jeho 
následné demontování. Celé staveniště bude oploceno oplocením vysokým 2,0 m. 
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AVII.2 Objekty zařízení staveniště 
AVII.2.1 Staveništní buňky 
Všechny použité kontejnery budou pronajaty od subdodavatele. Budou uloženy přes 
dřevěné podkladky na zpevněnou plochu staveniště. Kontejner musí být uložen 
na vodorovnou plochu. Staveništní buňky budou na místo uloženy pomocí autojeřábu. 
Na stavbě budou použity obytné a sanitární kontejnery od firmy Pegas Container s. r. o. 
AVII.2.1.1 Technický popis použitých stavebních kontejnerů     
a) Rám: 
Ocelová konstrukce ze svařených dutých a válcových profilů, samonosná, opatřená 
antikorozním základním nátěrem a vrchní krycí polyakrylátovou barvou, 8 ks 
kontejnerových rohů. Provedení dle statiky dvakrát stohovatelné. 
a) Obvodová stěna 
 • profilovaný pozinkovaný plech tl. 0,55 mm s hloubkou trapézové vlny 10 mm 
nýtovaný k pozinkovanému U-profilu stěnové konstrukce 
 • izolace z minerální vaty vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti A1 
 • parozábrana z polyethylénové fólie tl. 0,2 mm 
 • oboustranně laminovaná dřevotřísková deska bez formaldehydů tl. 10 mm 
b) Střecha 
 • profilovaný pozinkovaný plech tl. 0,75 mm s hloubkou trapézové vlny 40 mm 
odvětraný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu 
 • izolace z minerální vaty, třída hořlavosti A1 
 • parozábrana z polyethylénové fólie tl. 0,2 mm 
 • oboustranně laminovaná dřevotřísková deska bez formaldehydů tl. 10 mm 
c) Podlaha 
 • profilovaný pozinkovaný plech tl. 0,5 mm volně vložený mezi příčné nosníky 
 • izolace z minerální vaty, třída hořlavosti A1 
 • parozábrana z polyethylénové fólie tl. 0,2 mm 
 • dřevotřísková deska bez formaldehydů tl. 22 mm 
 • PVC podlahová krytina tl. 1,5 mm 
pozn. povolené zatížení podlahy 2500 N/m2 
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AVII.2.1.2 Konkrétní buňky 
Vrátnice 
Typ 5/0 
Počet kusů: 1 
Technická data: - šířka: 2438 mm 
                            - délka: 3000 mm 
                            - výška: 2820 mm 
Vybavení: - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
                   - 1 ks rozvaděč/proudový chránič + jističe 
                   - 1 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
                   - 2 ks zásuvka 230V/16A 
                   - 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
                   - 1 ks vypínač 
                   - 3 ks plastové okno bílé 1800/1200 
 
Obr. 1 Obytný kontejner Pegas Container TYP 5/0 
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Kancelář stavbyvedoucího 
Typ PC - 2 
Počet kusů: 1 
Technická data: - šířka: 2438 mm 
                            - délka: 6058 mm 
                            - výška: 2820 mm 
Vybavení: - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
                   - 1 ks rozvaděč/proudový chránič + jističe 
                   - 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
                   - 2 ks zásuvka 230V/16A 
                   - 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
                   - 1 ks vypínač 
                   - 1 ks plastové okno bílé 1800/1200 
                   - 1 ks vnitřní dveře 875/2000 
 
Obr. 2 Obytný kontejner Pegas Container TYP PC - 2 
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Šatna 
Typ PC - 1 
Počet kusů: 1 
Technická data: - šířka: 2438 mm 
                            - délka: 6058 mm 
                            - výška: 2820 mm 
Vybavení: - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
                   - 1 ks rozvaděč/proudový chránič + jističe 
                   - 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
                   - 2 ks zásuvka 230V/16A 
                   - 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
                   - 1 ks vypínač 
                   - 1 ks plastové okno bílé 1800/1200 
 
Obr. 3 Obytný kontejner Pegas Container TYP PC -3 
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Hygienické zázemí 
Typ PC - 8 
Počet kusů: 1 
Technická data: - šířka: 2438 mm 
                            - délka: 6058 mm 
                            - výška: 2820 mm 
Vybavení: - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
                   - 1 ks rozvaděč/proudový chránič + jističe 
                  - 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
                  - 6 ks zásuvka 230V/16A u umyvadla 
                  - 2 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
                  - 1ks zásuvka pro bojler 
                  - 1 ks bojler 200L 
                  - 2 ks vypínač 
                  - 3 ks plastové okno bílé 600/400 
                  - 1 ks vnitřní dveře 875/2000 
                  - 2 ks WC kabina 
                  - 6 ks umyvadlo 
                  - 2 ks sprchovací kabina 
 
Obr. 4 Sanitární kontejner Pegas Container TYP PC - 8 
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AVII.2.2 Provozní zařízení staveniště 
AVII.2.2.1 Sklady 
Pro účely uskladnění nářadí a drobného materiálu (totální
 stanice, ponorné vřetenové 
čerpadlo, vysokotlaká myčka, svářečka, motorová pila, uhlová bruska, bourací kladivo, 
pneumatická vrtačka, apod.) je navržen uzamykatelný skladový kontejner od firmy 
Pegas Container s.r.o. Typ C20. 
 
Obr. 5 Skladový kontejner Pagas Container TYP C20
 
Technická data: - šířka: 2438 mm 
                            - délka: 6058 mm 
                            - výška: 2591 mm 
Technický popis 
Rám: z ohýbaných ocelových profilů o síle 3mm 
Podlaha: ocelový slzičkový plech o síle 1,3 mm 
Střecha: samonosný ocelový profilovaný plech o síle 1,3 mm 
Dveře: standartní dvoukřídlá ocelová vrata s gumovým těsněním a tyčovým zavíráním 
AVII.2.2.2 Skládky 
Jako provozní zařízení staveniště jsou uvažovány skládky armokošů a bednění. Skládky 
materiálu umístěny v závislosti na probíhající technologické etapě. Jejich přesná poloha 
je dána jednotlivými výkresy zařízení staveniště. Skladovací plochy musí být 
odvodněné. Výztužné armokoše se budou skladovat v poloze, v jaké budou uloženy 
do výkopů na dřevěných prokladcích tak, aby bylo zamezeno jejich možné znečištění 
zeminou. Výztužné armokoše pilot budou skladovány ve vodorovné poloze. Mezi 
jednotlivými prvky musí zůstat mezera široká minimálně 350 mm a z jedné strany 
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750 mm tak, aby byla možná manipulace kolem armokošů při jejich zavěšování 
a následném přemisťování. 
AVII.2.2.3 Oplocení 
Pro oplocení staveniště bude použito oplocení firmy JOHNNY SERVIS s. r. o. 
Oplocení bude provedeno z přenosných plotových dílců šířky 3,5 m a výšky 2,0 m. 
Dílce budou kotveny v betonových podstavcích a podepřeny po celé délce vzpěrami. 
Spoje dílců se vzájemně sešroubují. Případné atypické pole oplocení bude provedeno 
z drátěného plotu. Vjezd na staveniště bude široký 7 m a bude tvořen dvěma poli 
vzájemně sepnutými řetězem a opatřený visacím zámkem. Na oplocení bude každých 
20 m umístěna výstražná cedule „Zákaz vstupu na staveniště“. 
Technický popis 
Plotový dílec PV1: 
Rozměry pole: 3500 x 2000 mm 
Rozměr oka: 100 x 200 mm 
Síla drátu: 4 mm horizontálně, 3 mm vertikálně 
Průměr trubky: 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
Hmotnost: 18 kg 
Příslušenství: 
4x kolečko pro bránu 
2x otočný ocelový závěs 
2x ocelová petlice a zámek k plotu 
betonová patka 
svorka pro sepnutí oplocení 
zavětrovací tyč ocel/pozink, dl 1950 mm 
AVII.2.2.4 Staveništní komunikace 
Provoz na staveništi bude zajištěn pomocí staveništních komunikací, které budou 
provedeny hutněním stávající zeminy. U hlavního vjezdu na staveniště bude zřízená 
panelová plocha ze silničních panelů o rozměrech 3000 x 1500 mm, pod kterými bude 
proveden štěrkový podsyp tl. 150 mm. Před vedlejším vjezdem na staveniště bude část 
staveništní komunikace provedena zhutněným makadamem.  Rozměry a poloha 
staveništních komunikací včetně jejich rozměrů (délka, šířka, poloměr oblouků atd.) 
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jsou zřejmé z výkresů zařízení staveniště. Staveništní komunikace se budou budovat 
s ohledem na danou technologickou etapu. Oba vjezdy na staveniště budou široké 7 m. 
AVII.2.2.5 Parkoviště  
Pracovníci stavby budou své osobní automobily parkovat na přilehlé komunikaci 
Vančurova na straně přiléhající ke staveništi. Pro parkování jednoho osobního 
automobilu bude vymezen prostor u hlavního vjezdu na staveniště. 
AVII.3 Nasazení montážních strojů 
AVII.3.1 Pilotová pažící stěna
 
Pro tuto etapu budou nasazeny tyto stroje: 
 1 Vrtná souprava BAUER BG 15 H 
1 Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 
1 Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340   
 1 Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN 
2 Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 
AVII.3.2 Zemní práce
 
1x Pásový rypadlo Caterpillar 311D LRR 
1x Dozer Caterpillar D3K 
1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 
4x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340   
1x Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN  
AVII.3.3 Základové konstrukce
 
1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 
1x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340   
1x Nákladní automobil MAN TGA 24.460 
1x Pojízdné čerpadlo betonu SCHWING S31XT na podvozku TATRA 
7x Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 
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AVII.4 Zdroje pro stavbu 
AVII.4.1 El. energie pro staveništní provoz
 
Napojení na rozvod elektřiny bude na elektrické vedení NN, které je uložené v zemi pod 
komunikací na ulici Vančurova. Buňky zařízení staveniště budou napojeny 
na staveništní rozvaděč umístěný za stavebními buňkami. Na tento rozvaděč bude 
napojen další rozvaděč sloužící pro napojení staveništních strojů na el. energii. 
Výpočet maximálního příkonu pro staveništní provoz: 
Tab. 19 Výpočet maximálního příkonu el. energie pro staveništní provoz 
P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 
DRUH PŘIKON 
[kW] 
POČET 
[ks] 
CELKEM 
[kW] 
VYSOKOTLAKÁ MYČKA 1,4 1 1,4 
BOURACÍ KLADIVO 1,15 1 1,15 
PONORNÉ ČERPADLO 0,9 1 0,9 
ÚHLOVÁ BRUSKA 2,2 1 2,2 
PNEUMATICKÁ VRTAČKA 1,5 1 1,5 
PONORNÝ VIBRÁTOR 0,6 1 0,6 
TOKRETOVACÍ STROJ 1,9 1 1,9 
CELKEM P1 [kW]: 9,7 
 
P2 - OSVĚTLENÍ 
PROSTOR PŘÍKON 
[Kw/m2] 
PLOCHA 
[m2] 
CELKEM 
[kW] 
KANCELÁŘ 0,013 6,05 x 2,44 0,19 
ŠATNA 0,006 6,05 x 2,44 0,09 
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 0,006 6,05 x 2,44 0,09 
VRÁTNICE 0,003 3,00 x 2,44 0,02 
CELKEM P2 [kW]: 0,39 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 x  {[( 0,5 x P1 + 0,8 x P2 )2 ] + [( 0,7 x 6,3 )2 ]}0,5 
1,1 - koeficient rezervy 
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0,5 a 0,7 - koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 - koeficient současnosti venkovního osvětlení 
P = 1,1 x  {[( 0,5 x 9,7  + 0,8 x 0,39 )2 ] + [( 0,7 x 7,8 )2 ]}0,5 
P = 8,26 kW - maximální příkon pro staveništní provoz 
AVII.4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz
 
Pro potřeby staveniště a hygienické účely bude provedena vodovodní přípojka. Dočasná 
vodovodní přípojka zařízení staveniště bude provedena z nově vybudované vodoměrné 
šachty opatřené vodoměrem. Dočasná vodovodní přípojka prochází přes hlavní 
staveništní komunikaci, a proto bude muset být chráněna chráničkou. Na vodoměrnou 
šachtu bude také napojeno místo odběru vody pro staveništní účely.  
Výpočet potřeby vody pro staveništní provoz: 
Tab. 20 Výpočet potřeby vody pro staveništní provoz 
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY MĚRNÁ 
JEDNOTKA 
POČET 
MĚRNÝCH 
JEDNOTEK 
STŘEDNÍ 
NORMA 
[l/m.j.]
 
POTŘEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
[l]VODY  
OŠETŘOVÁNÍ BETONU m3 232,3 20 4646 
[l]:MEZISOUČET A  4646 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY 
HYGIENICKÉ ÚČELY 1 OSOBA 12 40 480 
[l]:MEZISOUČET B  480 
C - VODA PRO ÚDRŽBU 
POTŘEBA VODA [l]POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ VODY  
UMYTÍ PRACOVNÍCH POMŮCEK 200 
[l]:MEZISOUČET C  200 
 
Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = ( Pn x Kn ) / ( t x 3600 )  
Qn - množství vody c l/s 
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Pn - potřeba vody v l/den 
Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu 
t - délka směny v hodinách 
[ ]Qn = ( 4646 + 480 + 200 ) x 1,5  / ( 8 x 3600 )  
Qn = 0,277 l/s 
AVII.5 Řešení dopravních tras 
Příjezd na staveniště je řešen z komunikace Vančurova. Na příjezdových komunikacích, 
které vedou podél východní hranice staveniště, bude omezena rychlost na 30 km/h 
a budou zde umístěny značky upozorňující na možný výjezd vozidel ze stavby. 
Znečištění komunikací bude kontrolováno a v případě zanesení nečistotami bude 
pomocným pracovníkem proveden její úklid. Vyznačení dopravních tras s posouzením 
krizových míst je provedeno na výkrese širší vztahy dopravních tras.  
AVII.6 Likvidace zařízení staveniště 
Všechna provozní zařízení staveniště a to zejména staveništní buňky, dočesné přípojky 
sítí, oplocení atd. budou odstraněna realizační firmou v plném rozsahu a v dohodnutém 
čase před kolaudací po skončení všech stavebních a montážních prací. Poté se provedou 
terénní úpravy zahrnující rozprostření ornice a výsadby nových stromů a keřů. Použijí 
se již vzrostlejší dřeviny s kořenovým balem (výška stromu cca 2,0 m). Okolí 
vysázených stromů se upraví mulčovací kůrou cca 0,5 m od kmene stromu v tl. 7 cm. 
Stromy a keře se vysadí do předem vyhloubených rýh, ve kterých se provede 50ti % 
výměna půdy zahradnickým substrátem. Rýhy budou 40 cm široké a 40 cm hluboké. 
Po urovnání a odpovídajícím zpracování půdy (nakopání, uhrabání, odstranění plevelů, 
kamenů atd.) bude založen trávník výsevem. Dále bude ve východní části staveniště 
vybudováno 16 parkovacích míst, z toho jedno pro invalidy.   
 
 
 115 
 
AVII.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Veškeré práce při realizaci stavby budou prováděny v souladu s platnými zákony 
a nařízení vlády. Všechny práce smějí vykonávat pouze proškolení s vyučení dělníci, 
jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 
zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce.  
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,  
Nařízení vlády č. 591\2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších,  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů, 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 
předpisů, 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
Podrobný předpis BOZP je podrobně řešen v kapitole Bezpečnost práce a ochrana 
zdraví při práci, který je součástí této bakalářské práce. 
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AVII.8 Životní prostředí a požární bezpečnost 
Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními předpisy. Ve skladu budou 
umístěny dva 20 l pytle Vapexu pro případ úniku provozních kapalin ze stavebních 
strojů. V každé staveništní buňce bude umístěn jeden ruční hasicí přístroj. Veškerá 
vozidla odjíždějící ze stavby budou před vjezdem na veřejnou komunikaci zbavena 
nečistot, tak aby se pokud možno co nejvíce zamezilo jejímu znečišťování. Takto 
znečištěná voda bude odtékat stávajícím lapačem olejů do kanalizace. 
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,  
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů, 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog 
odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
AVII.9 Důležitá telefonní čísla 
Důležitá telefonní čísla budou vyvěšena ve staveništní buňce stavbyvedoucího a šatně 
pro zaměstnance. Dále tyto čísla budou v každém staveništním stroji pohybujícím se 
na staveništi. 
Jedná se o tato čísla: 
Jednotné evropské číslo tísňového volání:  112  
Policie ČR:                                                      158 
Obecní (městská) policie:                               156 
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Hasičský záchranný sbor ČR:                       150 
Zdravotnická záchranná služba:                  155 
Následující čísla budou umístěna pouze v kanceláři stavbyvedoucího. 
Investor: 
Projektant: 
Statik: 
Stavební dozor: 
Stavbyvedoucí: 
Vedoucí čet: 
Armovna: 
Betonárna: 
Pohotovost - elektro: 
Pohotovost - plynaři: 
Pohotovost - vodovody a kanalizace: 
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AVIII.1 Časový plán 
Časový plán byl zpracován v programu CONTEC a je řešen v textové části přílohy 
bakalářské práce pod bodem BI.3. 
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AIX.1 Velké stroje 
AIX.1.1 Dozer CATERPILLAR D3K 
Dozer je na stavbu navržen na skrývku ornice v tl. 200 mm a její přemisťování 
na mezideponii. 
 
Obr. 6 Dozer CATERPILLAR D3K 
Technické parametry: 
Celkový výkon motoru: 60,5(82) kW(hp) 
Maximální rychlost stroje: vpřed 9 km/h, vzad 10 km/h 
Provozní hmotnost: 7 795 kg 
Motor: Cat C4.4 ACERTTM 
 
Obr. 7 Dozer CATERPILLAR D3K - rozměry 
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Rozměry dozeru: 
1. Rozchod: 1 495 mm 
2. Šířka stroje: 1 902 mm 
3. Celková délka s radlicí: 4 266 mm 
4. Celková délka bez radlice: 3 275 mm 
5. Výška stroje: 2 763 mm 
6. Světlá výška: 332 mm 
7. Šířka radlice: 2 646 mm 
8. Výška radlice: 910 mm 
9. Výška zdvihu čepele nad zem: 730 mm 
10. Hloubkový dosah: 573 mm 
11. Úhel čepele: 52 - 58˚ 
AIX.1.2 Vrtná souprava BAUER BG 15 H 
Vrtná souprava je na stavbu navržena na vrtání pilot včetně osazení armokošů. Celkem 
bude provedeno 24 pilot o délkách 5,8-7,0 m. Navržené vrty mají průměr 750 mm. 
 
Obr. 8 Vrtná souprava BAUER BG 15 H 
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Technické parametry: 
Provozní hmotnost: 49 500 kg 
Maximální hloubka vrtu: 18 500 mm 
Vrtný nástroj: vrtná nádoba (šapa) s průměrem pažnice 750 mm 
Výška soupravy: 18 000 mm 
Délka soupravy: 16 820 mm 
Šířka soupravy: 3 000 mm 
AIX.1.3 Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 
Rypadlo nakladač je na stavbu navržen pro jeho multifunkční využití. Bude sloužit 
k těžení zeminy a její nakládání na nákladní automobily. Dále bude přepravovat 
výztužné armokoše pilot a nakládat odvrtanou zeminu z vrtu. 
 
Obr. 9 Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 
Technické parametry: 
Celkový výkon motoru: 74,5(100) kW(hp) 
Maximální rychlost stroje: 41,0 km/h 
Provozní hmotnost: 8 150 kg 
Motor: Perkins 1104D-44TA 
Poloměr otáčení: 7,0 m přes pneumatiky  
Parametry rypadla: 
Vytrhávací síla ramene lžíce: 41,1 kN 
Vytrhávací síla lžíce: 60,3 kN 
Nosnost při vyložení 6,1 m: 717 kg 
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Parametry nakladače: 
Vylamovací síla lžíce 53,7 kN 
Vylamovací síla ramen: 47,8 kN 
Parametry lžíce rypadla: 
Šířka: 600 mm 
Kapacita: 177 l 
Parametry lžíce nakladače: 
Šířka: 2 386 mm 
Kapacita: 1,2 m3 
 
Obr. 10 Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 - rozměry 
Rozměry rypadla - standartní ramenu lžíce: 
A. Hloubka kopání Max. SAE: 4 498 mm 
B. Dosah - na zem od otočného bodu: 5 877 mm 
C. Dosah nakládání: 2 274 mm 
D. Provozní výška: 5 509 mm 
E. Výška nakládání SAE: 3 855 mm  
F. Úhel natáčení lžíce: 197˚ 
 
 125 
 
Rozměry nakladače: 
N. Světlá výška vyklápění: 2 850 mm 
O. Výška překládání: 3 369 mm 
P. Výška závěsného čepu: 3 615 mm 
Q. Dopředný dosah u čepu: 315 mm 
R. Dosah u země: 1 451 mm 
S. Max. dosah při plné výšce: 1 186 mm 
T. Dosah při plné výšce: 731 mm 
U. Hloubka kopání: 156 mm 
     Úhel zaklopení lžíce: 50˚ 
     Max. úhel vyklápění při plném zvednutí: 47˚ 
V. Celková pracovní výška: 4 682 mm 
AIX.1.4 Pásové rypadlo CATERPILLAR 311D LRR 
Pásové rypadlo je na stavbu navrženo pro výkop stavební jámy. Toto rypadlo 
je zvoleno, protože jeho pásový podvozek se lépe vyrovná se sklonem pozemku. 
Na rypadle bude osazena lopata šířky 900 mm. 
 
Obr. 11 Pásové rypadlo CATERPILLAR 311D LRR 
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Technické parametry: 
Celkový výkon motoru: 60(82) kW(hp) 
Maximální rychlost stroje: 5,1 km/h 
Provozní hmotnost: 13 860 kg 
Motor: Cat C4.2 ACERTTM 
Parametry lžíce rypadla: 
Šířka: 900 mm 
Kapacita: 0,49 m3 
Rypná síla od válce násady: 60 kN 
Rypná síla od válce lopaty: 90 kN 
 
Obr. 12 Pásové rypadlo CATERPILLAR 311D LRR - rozměry 
Rozměry rypadla s výložníkem R: 
1. Přepravní výška: 2 250 mm 
2. Přepravní délka: 2 860 mm 
3. Obrysový poloměr otočné nástavby: 1 750 mm 
4. Vzdálenost os vodících kol a hnacích kol: 2 780 mm 
5. Délka pásů: 3 490 mm 
6. Světlá výška: 455 mm 
7. Rozchod pásů: 1 990 mm 
8. Přepravní šířka: 2 760 mm 
9. Výška k vršku kabiny: 2 755 mm 
10. Světlá výška protizávaží: 910 mm 
 127 
 
 
Obr. 13 Pásové rypadlo CATERPILLAR 311D LRR - pracovní dosah 
Pracovní dosah rypadla: 
1. Max. hloubkový dosah: 5 040 mm 
2. Max dosah na opěrné rovině: 7 700 mm 
3. Max. výškový dosah: 7 800 mm 
4. Max. výsypná výška: 5 450 mm 
5. Min. výsypná výška: 1 880 mm 
6. Max. hloubkový dosah: 4 300 mm    
7. Max. hloubkový dosah: 4 460 mm 
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AIX.1.5 Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 
Nákladní automobil je na stavbu navržen k odvozu části ornice a zeminy vytěžené 
při výkopu stavební jámy, patek a pasů na příslušnou skládku. Také poslouží jako tažné 
vozidlo pro podvalník. 
 
Obr. 14 Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 
Technické parametry: 
Motor: TATRA T3D-928-30, EURO 5, 325 Kw, 2 100 Nm/1 100 ot/min 
Převodovka: TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 
Kabina: 2dvéřová, sedadla 2 
Rozvor: 3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost: 28 500 kg 
Stoupavost při 28 500 kg: 30,0 % 
Užitné zatížení: 16 300 kg 
Max. rychlost: 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavba: třístranně sklopná korba, objem 9 m3 
Rozměry vozidla: 
 
Obr. 15 Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 - rozměry 
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AIX.1.6 Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN 
Autojeřáb je na stavbu navržen ke složení armokošů a ostatního materiálu z nákladních 
automobilů na skládku a k uložení staveništních buněk a panelů. Ve výkresech zařízení 
staveniště je znázorněn požadovaný dosah s max. nosností, která je pro manipulaci 
s materiálem plně dostačující. 
 
Obr. 16 Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN 
Technické parametry: 
Rozměry: délka - 10 700 mm 
                šířka - 2 500 mm 
                výška - 3 980 mm 
                šířka s vysunutými opěrami - 5 160 mm 
Celková hmotnost: 29 400 kg 
Zatížení náprav: přední - 8 800 kg 
                               zadní - 2 x 10n300 kg 
Nosnost: 30 000 kg 
Pojezd s břemenem: nelze 
Délka základního výložníku: zasunutý - 9 500 mm 
                                                  vysunutý - 26 000 mm 
Délka výložníku s nástavcem: 38 900 mm 
Typ podvozku: MAN 33.363 FDC 6x4 / rozvor 4 500 mm 
Výkon motoru:  265 kW při 1 900 ot/min 
Maximální dopravní rychlost: 80 km/hod 
Ověření únosnosti autojeřábu: 
Kritické břemeno: m = 0,24 t, l = 23 m. 
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Obr. 17 Autojeřáb AD 30T n podvozku MAN - ověření únosnosti 
AIX.1.7 Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 
37.360 
Autodomíchávač je na stavbu navržen pro dovoz čerstvého betonu pro betonáž pilot, 
základových patek a pasů. Beton bude dovážen z betonárny Českomoravský beton, a. s., 
betonárna Jihlava v autodomíchávačích o užitném objemu bubnu 9 m3. 
 
Obr. 18 Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 
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Technické parametry: 
Podvozek MAN TGS 37.360  
Konfigurace náprav: 8x4 
Výkon motoru: 360 hp 
Užitné zatížení: 44 000 kg 
Délka: 8 600 mm 
Výška: 3 200 mm 
Šířka: 2 490 mm 
Autodomíchávač Stetter: 
Nominální objem: 9 m3 
Pohon bubnu: přídavný motor 
Výkon: 78 kW 
Stupeň plnění: 56% 
Geometrický objem: 15,96 m3 
Vodorys: 10,22 m3 
Světlá výška bez rámu: 2 531 mm 
Plnící výška bez rámu: 2 485 mm 
AIX.1.8 Autočerpadlo SCHWING S31XT na podvozku TATRA 
Autočerpadlo je na stavbu navrženo pro betonáž základových patek a pasů. 
 
Obr. 19 Autočerpadlo SCHWING S31XT na podvozku TATRA 
Technické parametry: 
Podvozek TATRA  
Délka: 10 165 mm 
Výška: 3 880 mm 
Šířka: 2 500 mm 
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Hmotnost: 23 400 kg 
Autočerpadlo SCHWING S31XT 
Vertikální dosah: 30 500 mm 
Horizontální dosah: 26 500 mm 
Počet ramen: 4 
Dopravní potrubí: DN 125 
Délka koncové hadice: 4 000 mm 
Pracovní rádius otoče: 550˚ 
Zapatkování podpěr - předních: 6 210 mm 
Zapatkování podpěr - zadních: 5 700 mm 
Dopravované množství: 90 m3/hod 
 
Obr. 20 Autočerpadlo SCHWING S31XT - pracovní dosah 
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AIX.1.9 Sedlový tahač MAN 41.530 BLS 
Tahač je na stavbu navržen pro dovoz a odvoz vrtné soupravy. 
 
Obr. 21 Sedlový tahač MAN 41.530 BLS 
Technické parametry: 
Povolená maximální hmotnost: 41 000 kg 
Výkon motoru: 390 kW 
AIX.1.10 Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 
Návěsový podvalník GOLDHOFER je na stavbu navržen pro dovoz a odvoz vrtné 
soupravy BAUER BG 15H. Hmotnost vrtné soupravy je 49 500 kg a nosnost 
podvalníku 69 500 kg. 
 
Obr. 22 Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 
Technické parametry: 
Ložná plocha v hlubině: 7 300 x 2 750 mm 
Nosnost: 69 500 kg 
Pohotovostní hmotnost: 25 500 kg 
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Obr. 23 Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A - rozměry 
AIX.1.11 Podvalník GOLDHOFER CHTP24V 
Návěsový podvalník GOLDHOFER je na stavbu navržen pro dovoz a odvoz rypadlo-
nakladače, pásového rypadla a dozeru. Z této trojice je nejtěžší ze svojí provozní 
hmotností 13 860 kg pásové rypadlo a únosnost podvalníku je 18 500 kg. Svými 
rozměry, nosností a možností vlečení za nákladním vozidlem TATRA T815 je pro 
požití na stavbě zcela vyhovující. 
 
Obr. 24 Podvalník GOLDHOFER CHTP24V 
Technické parametry: 
Ložná plocha: 7 600 x 2 550 mm 
Nosnost: 18 500 kg 
Pohotovostní hmotnost: 5 500 kg 
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AIX.1.12 Nákladní automobil MAN TGA 24.460 
Nákladní automobil je navržen pro dopravu armokošů (maximální délka armokoše je 
7 650 mm), suché betonové směsi a drenážních trubek na stavbu. Také bude sloužit 
k odvozu demontovaného zařízení dětského hřiště.  
 
Obr. 25 Nákladní automobil MAN TGA 24.460 
Technické parametry: 
Délka ložné plochy: 8 000 mm 
Šířka ložné plochy: 2 450 mm 
Nosnost: 10 000 kg 
AIX.1.13 Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 
Nosič kontejnerů je na stavbu navržen pro odvoz a dovoz stavebních kontejnerů 
určených na přepravu staveništního odpadu. 
 
Obr. 26 Nákladní automobil MAN LE 12.220 
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Technické parametry: 
Nosnost: 14 tun 
Délka: 4 800 mm 
Šířka: 1 140 mm 
Výška: 1 900 mm 
Výška háku: 1 570 mm 
Hmotnost: 1 900 kg 
Čas naložení: 120 sec 
Čas vyložení: 150 sec 
AIX.1.14 Kontejner na staveništní odpad  
Stavební kontejner o objemu 11 m3 bude používán k odvozu staveništního odpadu. 
 
Obr. 27 Kontejner na staveništní odpad 11 m3 
Technické parametry: 
Nosnost: 14 tun 
Délka: 3 600 mm 
Šířka: 2 000 mm 
Výška: 1 680 mm 
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AIX.2 Malé stroje 
AIX.2.1 Vibrační válec NTC VVV 600/12 
Vibrační válec je na stavbu navržen k hutnění staveništních komunikací. 
 
Obr. 28 Vibrační válec NTC VVV 600/12 
Technické parametry: 
Výkon: 4,8 kW 
Frekvence: 60 Hz 
Hmotnost: 560 kg 
Odstředivá síla: 12 kN 
Šířka běhounu: 600 mm 
AIX.2.2 Křovinořez STIHL FS 490 C-EM 
Křovinořez je navržen pro odstranění nízkých křovin a trávy. 
 
Obr. 29 Křovinořez STIHL FS 490 C-EM 
Technické parametry: 
Výkon: 2,4(3,3) / kW/(hp) 
Hmotnost: 9,1 kg 
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AIX.2.3 Pneumatické bourací kladivo Atlas Copco TEX 140 PS 
Pneumatické bourací kladivo je na stavbu určeno pro rozbourání základů dětského hřiště 
a základů oplocení. 
 
Obr. 30 Bourací kladivo Atlas Copco TEX 140PS
 
Technické parametry: 
Hmotnost: 15,5 kg 
Frekvence úderů: 1530 min-1 
Spotřeba vzduchu: 1,5(25) m3/min(l/s) 
Délka: 590 mm 
AIX.2.4 Svářečka Einhell BT-GW 190 D 
Svářečka je na stavbu určena k přivaření výztužné karisítě k trnům při provádění 
železobetonového líce pilotové pažící stěny. 
 
Obr. 31 Svářečka Einhell BT-GV 190 D 
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Technické parametry: 
Rozměry: 720 x 325 x 470 mm 
Napětí: 230 V / 400 V   
Regulace svařovacího proudu: 6 kroků 230 V, 6 kroků 400 V 
Max. svářecí proud: 160 A 
Váha: 41 kg 
AIX.2.5 Kompresor KASER M 20 
Kompresor je na stavbu navržen pro pohon pneumatického čerpadla. Svým výkonem 
vyhovuje pneumatickému bouracímu kladivu. 
 
Obr. 32 Kompresor KASER M 20
 
Technické parametry: 
Výkon: 2,0 m3/min 
Provozní tlak: 7 bar 
Hmotnost: 457 kg 
AIX.2.6 Ponorné čerpadlo KÄRCHER SCP 16000 LS 
Pneumatické vřetenové čerpadlo je na stavbu navrženo pro čerpání vody z vrtů pilot. 
 
Obr. 33 Ponorné čerpadlo K RCHER SCP 16000 LSÄ
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Technické parametry: 
Příkon: 900 W 
Výkon čerpadla: 16 000 l/hod 
Max. dopravní výška: 9 m 
Tlak: 0,9 m/bar 
Hmotnost: 7,6 kg 
Rozměry d x š v: 215 x 215 x 385 mm 
AIX.2.7 Bourací kladivo Bosch GSH 5 CE 
Bourací kladivo je určené pro úpravu hlavy piloty. 
 
Obr. 34 Bourací kladivo Bosch GSH  5 CE
 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon: 1 150 W 
Rázová energie: 8,3 J 
Napětí: 230 V 
Počet příklepů: 1 300 - 2 900 min-1 
Hmotnost: 6,2 kg 
Rozměry d x š v: 480 x 105 x 235 mm 
AIX.2.8 Tokretovací stroj FILAMOS SSB 14 STANDART 
Stroj na stříkání betonu je na stavbu navrhnut na úpravu líce pilot nanesením čerstvé 
betonové směsi. Stroj je navržen pro svoje snadné použití a svými parametry je pro 
účely stavby vyhovující. 
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Obr. 35 Tokretovací stroj FILAMOS SSB 14 STANDART
 
Technické parametry: 
Výkon elektromotoru: 1,87 kW 
Obsah bubnu: 3 dm3 
Otáčky bubnu: 11 min-1 
Teoretický výkon: 2 m3/hod 
Světlost dopravních hadic: DN 25 
Světlost hadice záměšové vody: DN 20 
Max. horizontální dopravní vzdálenost: 300 m 
Max. vertikální dopravní vzdálenost: 100 m 
AIX.2.9 Vysokofrekvenční vibrátor TRONIC 52  
 Vibrátor bude použit k hutnění betonu při betonáži pilot a základových patek.
 
Obr. 36 Vysokofrekvenční vibrátor TRONIC 52 
Technické parametry: 
Průměr hlavice: 52 mm 
Napětí 230V/50 Hz 
El. příkon: 600 W 
Délka hadice: 7 m 
Hmotnost: 17,5 kg 
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AIX.2.10 Vibrační deska Lumag RP700PRO 
Vibrační deska bude sloužit k hutnění základové spáry. 
 
Obr. 37 Vibrační deska Lumag RP700PRO
 
Technické parametry: 
Výkon motoru: 4,8 kW 
Délka desky: 500 mm 
Šířka desky: 350 mm 
Frekvence: 93 Hz 
Odstředivá síla: 10,5 kN 
Plošný výkon: 450 m2/hod 
Provozní hmotnost: 70 kg 
Rozměry d x š v: 800 x 450 x 700 mm 
AIX.2.11 Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 
Vysokotlaká myčka bude na stavbě sloužit k očištění strojů před vjezdem 
na komunikaci. 
 
Obr. 38 Studenovodní vysokotlaká myčka K RCHER K 2.300Ä
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Technické parametry: 
Příkon: 1 400 W 
Průtok: 360 l/hod 
Max. tlak: 110 bar 
Rozměry d x š x v: 280 x 242 x 783 mm 
Hmotnost: 4,8 kg  
AIX.2.12 Motorová pila HUSQVARNA 236 
Motorová pila bude na stavbě sloužit k pokácení stromů a zkrácení jejich kmenů 
pro snadnější přepravu. 
 
Obr. 39 Motorová pila HUSQVARNA 236
 
Technické parametry: 
Zdvihový objem válce: 38,2 cm3 
Výkon: 1,4 kW 
Max. otáčky motoru při zatížení: 9 000 ot/min 
Hmotnost: 4,7 kg 
AIX.2.13 Nivelační přístroj SOUTH NL 20 
Nivelační přístroj je na stavbu navržen pro kontrolu polohy a rozměrů výkopů 
a základů. 
 
Obr. 40 Nivelační přístroj SOUTH NL 20
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Technické parametry: 
Chyba na 1 km: 2,5 mm 
Obraz: přímý 
Zvětšení: 20x 
Velikost objektivu: 34 mm 
Min. zaostření: 0,5 m 
Násobící konstanta: 100 
Rozsah kompenzace: +/- 15´  
Přesnost kompenzace: +/- 0,6´ 
Citlivost libely: 8´/2 mm 
AIX.2.14 Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 
Totální stanice je na stavbu navržen pro zaměření a vytyčení stavební jámy, 
základových patek a základových pasů. 
 
Obr. 41 Totální stanice TOPCON 2LS KS-102
 
Technické parametry: 
Min. čtení 1“/5“ 
Přesnost: 2“ 
Typ kompenzace: dvě osy - rozsah kompenzace ± 6´ 
Přesnost měření bezhranolového: ± 2 mm + 2 ppm 
Přesnost měření hranolového: ± 3 mm + 2 ppm
 
Zvětšení: 30x 
Rozlišovací schopnost: 3.0“ 
Min. délka zaostření: 1,3 m 
Rozměry: 336 x 184 x 172 mm 
Hmotnost: 4,96 kg 
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AIX.2.15 Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 
Uhlová bruska je na stavbu navržená pro případné nutné zkracování výztuže. 
 
Obr. 42 Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI
 
Technické parametry: 
Příkon: 2200 W 
Volnoběžné otáčky: 6 500 min-1 
Průměr brusného kotouče: 230 mm 
Hmotnost: 5,4 kg 
AIX.2.16 Pneumatická vrtačka Einhell BT-RH 1500 
Pneumatická vrtačka je navržena pro vyvrtání otvorů o ø 35 mm a délky 200 mm 
do líce pilotové stěny, které budou sloužit k uložení trnů, ke kterým bude přivázána 
výztužná karisíť. Taktéž bude sloužit k vyvrtání odvodňovacích vrtů do líce pilotové 
 stěny o ø 35 mm a délky 300 mm.
 
Obr. 43 Pneumatická vrtačka Einhell BT-RH 1500 
Technické parametry: 
Příkon: 1 500 W 
Hmotnost: 7,5 kg 
Otáčky: 800 ot/min 
Vrtný výkon beton: 35 mm 
Rozměry v x š x h: 420 x 12 200 x 370  
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AX.1 Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán je řešen v textové části přílohy bakalářské práce pod bodem 
BI.2. 
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AXI.1 Obecné informace o BOZP 
Veškeré práce při realizaci stavby budou prováděny v souladu s platnými zákony 
a nařízení vlády. Všechny práce smějí vykonávat pouze proškolení s vyučení dělníci, 
jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 
zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. Všichni 
pracovníci, kteří budou pracovat na staveništi, musí být proškoleni ohledně BOZP. Toto 
ztvrdí podpisem do protokolu o školení. Školení bud provádět stavbyvedoucí a je 
povinen bezpečně uložit všechny protokoly o školení k pozdější kontrole.  
AXI.2 Závazné právní předpisy z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
AXI.2.1 Pro provádění zemních prací 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
dalších předpisů. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
   - Příloha 1 - Další požadavky na staveniště 
                         - Obecné požadavky 
                             I. Požadavky na zajištění staveniště  - odst. (1) - (8) 
                            II. Zařízení pro rozvod energie  - odst. (1), (2) 
                            III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  - odst. (1) - (8) 
   - Příloha 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu        
                      a používání strojů a nářadí na staveništi 
                             I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. (1) - (3), (6) 
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                            II. Stroje pro zemní práce - odst. (1) - (7), (10) -(13) 
                       XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení    
                                a ukončení práce - odst. (1) - (5)  
                        XV. Přeprava strojů - odst. (1), (2), (5) - (10) 
- Příloha 3 - Požadavky na organizaci práci a pracovní postupy        
                             I. Skladování a manipulace s materiálem - odst. (1) - (5), (15) 
                           II. Příprava před zahájením zemních prací - odst. (1) - (6) 
                         III. Zajištění výkopových prací - odst. (1) - (6) 
                         IV. Provádění výkopových prací - odst. (1) - (13) 
                          V. Zajištění stability stěn výkopů - odst. (1) - (7) 
                         VI. Svahování výkopů - odst. (1) - (6) 
                        VIII. Ruční přeprava zemin - odst. (1) - (3) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
ve znění pozdějších předpisů. 
   - Příloha  - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
                             I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - odst. (1) - (5)                              
                          III. Používání žebříků - odst. (2) - (4), (6) - (9), (11) 
                         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu - odst. (1), (2)                         
                          IX. Školení zaměstnanců 
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AXI.2.2 Pro provádění pilotové pažící stěny 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
dalších předpisů.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
   - Příloha 1 - Další požadavky na staveniště 
                         - Obecné požadavky 
                             I. Požadavky na zajištění staveniště  - odst. (1) - (8) 
                            II. Zařízení pro rozvod energie  - odst. (1), (2) 
                             III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  - odst. (1) - (8) 
   - Příloha 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu        
                      a používání strojů a nářadí na staveništi 
                             I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. (1) - (3), (6) 
                            II. Stroje pro zemní práce - odst. (1), (3) - (7), (10) -(13) 
                             V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí -   
                                odst. (1), (2)  
                          VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky - odst. (1) - (7)  
                          IX. Vibrátory - odst. (1), (2)  
                       XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení    
                                a  ukončení práce - odst. (1) - (5)  
                        XV. Přeprava strojů - odst. (1), (2), (5) - (10) 
- Příloha 3 - Požadavky na organizaci práci a pracovní postupy        
                             I. Skladování a manipulace s materiálem - odst. (1) - (5), (15) 
                           II. Příprava před zahájením zemních prací - odst. (1) - (6) 
                         III. Zajištění výkopových prací - odst. (1) - (6) 
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                         IV. Provádění výkopových prací - odst. (1) - (13) 
                          V. Zajištění stability stěn výkopů - odst. (1) - (7) 
                         VI. Svahování výkopů - odst. (1) - (6) 
                        VIII. Ruční přeprava zemin - odst. (1) - (3) 
                          IX. Betonářské práce a práce související 
                                       IX.1 Bednění - odst. (1) - (4) 
                                       IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi - odst. (1) - (4) 
                                       IX.3 Odbedňování - odst. (1) - (4) 
                                       IX.5 Práce železářské - odst. (1) - (3) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
ve znění pozdějších předpisů. 
   - Příloha  - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
                             I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - odst. (1) - (5)                             
                          III. Používání žebříků - odst. (2) - (4), (6) - (9), (11) 
                         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu - odst. (1), (2) 
                          IX. Školení zaměstnanců 
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AXI.2.3 Pro provádění základových prací 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
dalších předpisů. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
   - Příloha 1 - Další požadavky na staveniště 
                         - Obecné požadavky 
                             I. Požadavky na zajištění staveniště  - odst. (1) - (8) 
                            II. Zařízení pro rozvod energie  - odst. (1), (2) 
                          III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  - odst. (1) - (8) 
   - Příloha 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu        
                      a používání strojů a nářadí na staveništi 
                             I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. (1) - (3), (6) 
                            II. Stroje pro zemní práce - odst. (1) - (7), (10) -(13) 
                             V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí -   
                                odst. (1), (2)  
                          VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky - odst. (1) - (7)  
                          IX. Vibrátory - odst. (1), (2)  
                       XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení    
                                a ukončení práce - odst. (1) - (5)  
                        XV. Přeprava strojů - odst. (1), (2), (5) - (10) 
   - Příloha 3 - Požadavky na organizaci práci a pracovní postupy        
                             I. Skladování a manipulace s materiálem - odst. (1) - (5), (15) 
                        VIII. Ruční přeprava zemin - odst. (1) - (3) 
                          IX. Betonářské práce a práce související 
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                                       IX.1 Bednění - odst. (1) - (4) 
                                       IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi - odst. (1) - (4) 
                                       IX.3 Odbedňování - odst. (1) - (4) 
                                       IX.5 Práce železářské - odst. (1) - (3) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
ve znění pozdějších předpisů. 
   - Příloha  - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
                             I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - odst. (1) - (5)          
                          III. Používání žebříků - odst. (2) - (4), (6) - (9), (11) 
                         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu - odst. (1), (2)                        
                          IX. Školení zaměstnanců 
 
 
 
 
 
 
 155 
 
AXI.2.4 Jmenovité právní předpisy z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
AXI.2.4.1 Nařízení vlády č .  591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů  
Příl.1 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. 
k tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, 
a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace 
a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, 
a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací 
je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci 
na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
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b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem 
a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy 
a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 
k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí 
a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 
bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 
do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
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Příl.2  
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení 
a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění.  
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, 
je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 
na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
II. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací.  
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
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3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje 
a omezení výhledu obsluhy. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 
na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze 
a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 
nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz 
a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
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2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném 
a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. 
Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi 
fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
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12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 
v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
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XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu 
k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému 
i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn 
a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, 
jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným 
strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční 
manipulaci s břemeny. 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 
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stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné 
vozidlo zabržděno. 
Příl.3  
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců 
v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená 
k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.  
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 
2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
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8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 
se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje 
hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 
sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní 
a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, 
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních 
překážek jiným vhodným způsobem. 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam 
a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob 
a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové 
nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, 
za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo 
odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod 
hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
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5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení 
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací 
v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů 
a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích určí fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
III. Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem. 
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 
kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního 
právního předpisu, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 
zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám 
bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze 
zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého 
pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být 
dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti 
propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu 
osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo 
zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany 
smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku 
na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty 
první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 
dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod 
o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li 
hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, 
v ostatních případech po obou stranách. 
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou 
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v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména 
stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou 
případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové 
dokumentaci. 
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 
1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami. 
IV. Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability.  
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení 
a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 
lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky 
nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu 
s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických 
osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel 
s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů 
a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 
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6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li 
v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce 
ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 
13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce 
od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce 
výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno 
počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle 
stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě 
první. 
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4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich 
stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 
konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se 
svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým 
postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou 
technologickým postupem. 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 
činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení 
všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením 
tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
VI. Svahování výkopů 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho 
blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, 
které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být 
dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky.  
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se 
nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou 
realizací opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky 
pro zajištění bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
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1. Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel 
v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana 
dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 
2. Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout 
nebezpečí popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 
VIII. Ruční přeprava zemin 
1. Konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být 
upevněna tak, aby neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny 
výkopu. Na části pažení lze uvedenou plošinu připevňovat pouze tehdy, je-li pažení 
k tomuto účelu přizpůsobeno. 
2. Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 
komunikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký 
a podle okolností musí být zpevněn. 
3. Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při 
okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. Vyžaduje-li 
manipulace s kolečkem odstranění části zábradlí, postupuje se podle zvláštního 
právního předpisu. 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce 
a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 
betonářských prací písemný záznam. 
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IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby 
byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel 
ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako 
jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví 
a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
IX.3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen 
na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
IX.5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
XII. Bourací práce 
6. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané 
stavby, jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně 
veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 
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7. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 
1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, 
musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením 
provozu.  
10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem 
vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 
11. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém 
případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích 
prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické 
osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 
19. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li 
zatíženy. [1]  
AXI.2.4.2 Nařízení vlády č .  362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při  práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 
předpisů  
Příl. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou  
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách 
a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.  
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
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dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, 
na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem 
na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
III. Používání žebříků 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je 
k takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 
volný prostor alespoň 0,6 m. 
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7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí 
a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic 
na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření 
s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 
prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 
než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, 
u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem 
na používání. 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde 
o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných 
a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, 
na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních 
prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. 
bodu 7 věty druhé. [2] 
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AXI.2.4.3 Zákon č .  309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při  činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci), ve znění 
pozdějších předpisů  
§ 3 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní 
nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, 
zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 
Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě 
zajištěno a vybaveno. 
(2) Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 
příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání 
s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 
zdraví, 
g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků 
a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skutečného postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
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n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 
v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
které mu bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce 
a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života 
nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví 
prováděcí právní předpis. 
§ 4 
Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky 
a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při 
které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí 
být 
a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 
b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 
zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 
c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 
(2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis. 
§ 5 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
(1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby 
byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 
a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je 
vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami2); v případech stanovených 
zvláštními právními předpisy3) musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní 
doby časově omezena, 
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b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 
c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 
d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 
e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 
zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 
f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř. 
(2) Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis. 
§ 6 
Bezpečnostní značky, značení a signály 
(1) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození 
zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, 
které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou 
být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. 
(2) Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 
stanoví prováděcí právní předpis. 
§ 7 
Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 
(1) Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je 
zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde 
ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, 
aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při 
zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je 
povinen postupovat podle prováděcího právního předpisu. Rizikovými faktory jsou 
zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), 
biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická 
a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo 
a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných 
hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení 
technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava 
pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání 
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vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných 
nápojů. 
(7) Rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob 
jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví 
zaměstnance stanoví prováděcí právní předpis. [3] 
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AXI.3 Plán rizik 
AXI.3.1 Staveniště 
Identifikace nebezpečí: 
• pohyb osob 
Zdroj rizik:  
• pád, naražení různých částí těla po pádu v prostorách staveniště  
• podvrknutí nohy při chůzi po staveništních komunikacích  
• uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých, zasněžených a namrzlých 
komunikacích 
• propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání obuvi jinými ostrohrannými částmi 
• pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí při chůzi po svazích) 
• pád pracovníka při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce 
Bezpečnostní opatření: 
• Udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek 
a bez zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením. 
• Vedení pohyblivých přívodů a elektrických kabelů mimo komunikace. 
• Používání OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky). 
• Vhodná volba tras, určení zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací 
a přístupových cest, chodníků, jejich čištění a udržování, protiskluzový posyp. 
• Včasný úklid a odstranění bednění a vybouraného materiálu s hřebíky. 
• K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště). 
AXI.3.2 Klimatické podmínky 
Identifikace nebezpečí: 
• působení přírodních vlivů 
Zdroj rizik:  
• prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních nechráněných 
prostranstvích 
• přehřátí, úpal v letním období 
• oslnění, zánět spojivek 
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Bezpečnostní opatření: 
• Poskytnutí OOPP proti chladu a dešti, podávání teplých nápojů, přestávky 
v práci v teplé místnosti. 
• Poskytování chladných nápojů, přestávky v práci. 
• Použití slunečních brýlí. 
AXI.3.3 Přípravné práce 
AXI.3.3.1 Identifikace nebezpečí : Používání křovinořezu 
Zdroj rizik:  
• pád obsluhy křovinořezu při chůzi a pohybu na nerovném a sklonitém terénu 
• pořezání nechráněnou pracovní částí tj. rotujícím pracovním nástrojem 
• zasažení obsluhy nebo jiné osoby tzv. bočním vrhem 
Bezpečnostní opatření: 
• Obsluha křovinořezu před započetím prací provede prohlídku ošetřované plochy 
a provede odstranění nebezpečných překážek případně jejich odstranění. Dále se 
obsluze zakazuje pracovat za deště a na kluzkém terénu. 
• Seřizování, čištění stroje lze provádět jen za vypnutého stavu. Křovinořez bude 
přepravován s namontovaným transportním krytem nástroje nebo bude řezný 
nástroj demontován. 
• Z ohroženého prostoru (kruhová plocha 15 m) budou vyloučeny cizí osoby. 
Před zahájením práce odstranit nežádoucí předměty (skleněné láhve, kameny, 
kovové a jiné předměty) které by mohly být zdrojem poškození křovinořezu 
a zdrojem úrazu. 
AXI.3.3.2 Identifikace nebezpečí : Používání motorové pily 
Zdroj rizik:  
• pořezání, řezné rány při styku se zuby pilového řetězu 
• zpětný vrh 
• zasažení obsluhy káceným stromem 
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Bezpečnostní opatření: 
• Obsluha provede kontrolu technického stavu motorové pily a to zejména 
kontrolu krytu, funkčnosti řetězové brzdy, automatického vypínání chodu řetězu 
při volnoběhu motoru, pojistky plynu a neporušenost ovládacích prvků. 
• Pracovníci budou poučeni o používání motorové pily. Zvláštní opatrnost budou 
věnovat při styku konce řezací lišty pily se dřevem při mimovolném dotyku 
špičky lišty s překážkou. 
• Z ohroženého prostoru (poloměr dvojnásobné výšky podřezávaného stromu) 
budou vyloučeny cizí osoby.  
AXI.3.4 Bourací práce 
AXI.3.4.1 Identifikace nebezpečí : Bourací kladivo 
Zdroj rizik:  
• zranění odletujícími částmi  
• zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů 
• vyklouznutí kladiva 
• poškození zařízení, prasknutí hadice 
Bezpečnostní opatření: 
• Obsluha bude používat OOPP a to ochranné brýle nebo obličejové štíty. 
• Pravidelně se bude provádět kontrola technického stavu bouracího kladiva. 
Rukojeti budou udržovány v suchém a čistém stavu. 
• U bouracího kladiva bude kontrolováno dodržování rozmezí tlaku vzduchu 
udaného výrobcem. Hadice bude před připojením k pneumatickému nářadí 
profouknuta stlačeným vzduchem. Nářadí je dovoleno přenášet odkládat nebo 
opouštět, jen když je v klidu. 
AXI.3.4.2 Identifikace nebezpečí : Kompresor 
Zdroj rizik:  
• zranění rukou pracovníka pohybující se řemenicí, pádem krytu 
• přitlačení osoby soupravou 
• destrukce tlakového celku 
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Bezpečnostní opatření: 
• Obsluha bude kontrolovat, že stroj je uváděn do provozu pouze se sklopenými 
ochrannými kryty. Údržba čištění bude prováděno po uvedení soupravy 
do klidu. 
• Při provozu bude souprava ustavena na pevný podklad, zajištěna ve vodorovné 
poloze a zajištěna proti pohybu. Před odpojením kompresoru bude spuštěna 
opěrné noha, souprava bude zabrzděna a brzda bude zajištěna zašroubováním 
pojistného šroubu. Proti samovolnému pohybu bude též zajištěna zakládacími 
klíny. 
• Pravidelně bude kontrolována správná funkce tlakoměru, pojistného ventilu 
a jejich správné nastavení. Dále bude kontrolován technický stav stroje. 
AXI.3.5 Zemní práce 
AXI.3.5.1 Identifikace nebezpečí : Pohyb po staveništi   
Zdroj rizik:  
• pád osoby (občana) pohybující se po staveništi 
• uklouznutí při chůzi po terénu 
• propíchnutí chodidla hřebíky a jinými ostrohrannými částmi 
Bezpečnostní opatření: 
• Prostor staveniště bude zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob oplocením 
a vybaven bezpečnostním značením označující zákaz vstupu nepovolaných osob 
na všech vstupech na staveniště. Toto oplocení bude kontrolováno určeným 
pracovníkem 1x týdně. 
• Staveništní komunikace budou udržovány za deštivého počasí v kritických 
místech navážkou 0,3 m štěrku, popřípadě bude provedeno odvodnění. 
• Všechny komunikace budou udržovány bez překážek a bude dbáno, aby byly 
vždy uklizeny hřebíky použité při sestavování bednění. 
• Všichni pracovníci budou vybaveni vhodnou pracovní obuví s pevnou 
podrážkou. 
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AXI.3.5.2 Identifikace nebezpečí : Manipulační práce  
Zdroj rizik:  
• pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene 
Bezpečnostní opatření: 
• Během přesunu břemen budou z ohroženého prostoru vyloučeny všechny osoby 
nepodílející se na přesunu břemene. Pracovník (vazač) provádějící přesun se 
nesmí při vykládce a nakládce zdržovat v bezprostřední blízkosti zdviženého 
břemene, přecházet pod zdviženým břemenem, přidržovat břemeno v průběhu 
činnosti manipulačního zařízení, nejsou-li těžké předměty zajištěny proti 
nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně ruce. Při nakládání 
demontovaného zařízení dětského hřiště se tyto předměty nesmí (pokud jsou 
těžké) opírat o bočnice ani zadní čelo nákladního automobilu a vysoké předměty 
zajistit proti ztrátě stability. Pro přesun se musí používat vhodné vázací 
prostředky pro zavěšení a uchopení břemen. Je zakázán pojezd autojeřábu se 
zavěšeným břemenem. Obsluha jeřábu a vazač budou seznámeni 
s dorozumívacími znameními. 
AXI.3.5.3 Identifikace nebezpečí:  Ohrožení pracovníků  stavebními 
stroji  
Zdroj rizik:  
• přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem 
• přejetí vozidlem 
• zasažení pracovníků pracovním nástrojem stroje 
• nežádoucí rozjetí stroje a následné přejetí strojníka, popř. jiné osoby 
• hlučnost 
Bezpečnostní opatření: 
• Všichni zaměstnanci budou seznámeni s místními podmínkami dopravy 
a provozem mobilních stavebních strojů na staveništi. Na staveništi bude 
omezena rychlost na 5 km/h. Pracovníci se nebudou zdržovat v nebezpečném 
prostoru strojů, který je vymezen maximálním dosahem stroje zvětšeným o 2 m. 
Před uvedením stroje do pohybu dá jeho obsluha zvukové znamení pro 
upozornění osob, aby se vzdálili z nebezpečného prostoru stroje. 
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• Všechny stroje budou v případě odstávky zajištěny proti rozjezdu klíny.  
• Všichni pracovníci pohybující se v bezprostřední blízkosti strojů budou používat 
OOPP k ochraně sluchu a stroj bude udržován v dobrém technickém stavu, aby 
se zamezilo nadměrnému zvyšování hlučnosti. 
AXI.3.5.4 Identifikace nebezpečí : Nehody stavebních strojů   
Zdroj rizik:  
• sesunutí a pád stroje do výkopu nebo ze svahu  
• převrácení, ztráta stability strojů 
• náraz nakládaného materiálu, zeminy, na kabinu nakládaného vozidla 
Bezpečnostní opatření: 
• Stavební stroje nesmí při svém pohybu zatěžovat okraje výkopu s ohledem 
na smykový klín (min. 2,0 m). Tuto vzdálenost stanoví zhotovitelem pověřená 
fyzická osoba před zahájením prací. Při provádění výkopu hlavní stavební jámy 
nesmí pásové rypadlo provádět podkopávání. Stroje uvedené do klidu budou stát 
na rovném terénu. 
• Při práci se stroji bude dodržen maximální dovolený sklon (uvedený 
v technických průkazech strojů) pro pojezdové a pracovní roviny v podélném 
i příčném směru. Hrany výkopů budou vyznačeny zatlučením 0,3 m dlouhými 
kolíky a zvýrazněny barevným sprejem.  
• Strojníci jednotlivých stavebních strojů budou dodržovat techniku jízdy 
a správné způsoby jejich řízení, budou přizpůsobovat rychlost okolnostem 
a aktuálním podmínkám na staveništi. 
• Při nakládání zeminy na dopravní prostředky je dovoleno manipulovat 
s pracovním zařízením rypadla pouze nad ložnou plochou tak, aby se 
do dopravního prostředku nenaráželo. V případě, že bude nutné při nakládání 
manipulovat s pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče dopravního 
prostředku, tak se v ní nesmí zdržovat řidič ani jiné osoby. 
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AXI.3.5.5 Identifikace nebezpečí : Zhutňování ručně  vedenými 
vibračními válci (deskami) 
Zdroj rizik:  
• přitlačení obsluhy válce k pevné překážce 
• pád obsluhy 
• sjetí válce ze svahu 
• pád válce nebo desky při nakládání a vykládání pomocí autojeřábu 
• popálení, vznícení hořlavých par 
• hlučnost, vibrace 
Bezpečnostní opatření: 
• Obsluha stroje se při startování přesvědčí o tom, zda se nemůže dát válec 
samovolně do pohybu. Při práci ve svahu ovládat válec tak, aby obsluha byla 
vždy nad válcem. Při zpětné jízdě válce vést válec ze strany. 
• Přísný zákaz sedat za jízdy válce na řídící rameno. Při přejíždění nerovností 
snížit rychlost. 
• Nepřibližovat se k okraji svahu blíže jak 2 m.  
• Obsluha válce bude kontrolovat správné zavěšení válce nebo desky (závěsné 
háky vázacích prostředků se zavěsí na příslušných upevňovacích místech otvory 
na bočnicích válce a oka na řídícím rameni. Dodržování zákazu vstupovat pod 
zavěšený vibrační válec. 
• Palivo bude doplňováno při vypnutém motoru. Obsluha bude dbát, aby během 
doplňování paliva nedošlo k jeho rozlití a po natankování byla palivová nádrž 
spolehlivě a těsně uzavřena víkem. 
• Vibrační válec a vibrační deska budou udržovány v dobrém technickém stavu. 
• Obsluha stroje bude používat OOPP k ochraně sluchu a bude dodržovat 
bezpečnostní přestávky dle návodu k obsluze. 
AXI.3.5.6 Identifikace nebezpečí : Používání ručního nářadí  
Zdroj rizik:  
• úder do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny a podlitiny 
• zranění úderem nářadí působícího kinetickou energií 
• vykloubení a zlomení prstů 
• namotání oděvů resp. jeho volných částí na rotující vrták u vrtacích kladiv 
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Bezpečnostní opatření: 
• Pracovníci budou používat vhodný typ, velikost nářadí na danou činnost a budou 
proškoleni o jeho správném používání. Dále budou používat chrániče ruky 
či rukavice. Nebude používáno poškozené nářadí a mezi pracovníky bude 
dodržován dostatečný pracovní prostor. 
• Bude kontrolován vypínač nářadí, který musí být v naprostém pořádku tak, aby 
vypnul v okamžiku po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. Elektrické nářadí 
bude opravováno jen po odpojení od sítě. 
• Pracovníci budou vhodně ustrojeni bez volně vlajících částí oděvu. 
AXI.3.5.7 Identifikace nebezpečí : Výkop stavebních jam a rýh   
Zdroj rizik:  
• působení vody na bezpečnost výkopu 
• sesuv svahových výkopů a zavalení pracovníků 
• narušení a poškození podzemního vedení a zasažení elektrickým proudem 
Bezpečnostní opatření: 
• Nepředpokládá se ohrožení výkopu podzemní vodou. V případě dlouho 
trvajících dešťů budou zřízeny odvodňovací rýhy a stružky, aby bylo vyloučeno 
shromažďování dešťové vody ve výkopu a nebyla ohrožena stabilita stěn 
výkopů. Odvod srážkových, podzemních, odpadních a technologických vod ze 
staveniště bude zajištěn tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště, 
a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních 
komunikací. 
• Při provádění svahových výkopů provede odpovědná osoba za řízení provádění 
výkopových prací porovnání skutečných geologických a hydrogeologických 
podmínek s těmi uvedenými v projektové dokumentaci a v případě odlišnosti 
upřesní sklon stěn svahových výkopů. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě 
svahu, odpovědná osoba určí a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu 
svahu a zajištění bezpečnosti osob. 
• Před zahájením výkopových prací se na základě údajů uvedených v projektové 
dokumentaci vytyčí trasy vedení a sítí včetně ochranných pásem. Obsluha strojů 
a ostatní osoby, které budou zemní práce provádět, budou seznámeny 
s umístěním podzemního vedení. Použití strojů nebo pneumatického nářadí 
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v blízkosti elektrických kabelů bude projednáno s provozovatelem, popřípadě 
vlastníkem vedení. Obnažování kabelů je dovoleno provádět pouze ručně se 
zvýšenou opatrností. 
AXI.3.6 Provádění pilot 
AXI.3.6.1 Identifikace nebezpečí : Vrtací souprava 
Zdroj rizik:  
• převrácení, ztráta stability 
• přimáčknutí osoby soupravou, přejetí 
• zasažení pracovníka pracovním zařízením soupravy nebo jejími částmi 
• pád, uklouznutí a podvrknutí nohou při nastupování a vystupování do kabiny 
• pád pracovního zařízení na pracovníka při výměně pracovního zařízení 
• říznutí a pořezání o ostré hrany při ručním čištění a odstraňování materiálu 
Bezpečnostní opatření: 
• Vrtací souprava bude postavena při vrtání na rovném terénu a budou dodržovány 
maximální dovolené sklony pojezdové roviny v podélném i příčném směru při 
pohybu stroje dle jeho technického průkazu. Pracovník bude poučen o správném 
způsobu řízení - přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na staveništi. 
• V nebezpečném prostoru stroje se smí zdržovat pouze pracovníci poučení 
o bezpečném provádění vrtání, ostatní osoby budou po dobu vrtání z tohoto 
prostoru vyloučeni. 
• Strojník vrtné soupravy bude udržovat dobrý výhled z kabiny. V případě, že 
obsluha stroje nevidí na pracovní činnost, tak je nutné zajistit zprostředkování 
informace - signalizace smluvenými znameními poučenou osobou. 
• Obsluha stroje bude používat na vstup a výstup z kabiny pouze plochy a zařízení 
k tomu určené. Tyto plochy a zařízení budou udržovány čisté. 
• Pracovní zařízení bude při výměně, opravách a údržbě zajištěno v bezpečné 
poloze dle návodu stroje. 
• Pracovníci při práci na stroji budou používat OOPP - ochranné rukavice. Dále 
budou používat vhodné a nepoškozené nářadí. 
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AXI.3.7 Železářské práce 
AXI.3.7.1 Identifikace nebezpečí : Železářské pracoviště  všeobecně   
Zdroj rizik:  
• píchnutí, bodnutí, pořezání ruky nebo jiné části těla pracovníka koncem prutu, 
ostrou hranou, vyčnívající částí armatury 
• pořezání prstů, dlaně ruky o ostré části 
• zakopnutí o materiál 
Bezpečnostní opatření: 
• Pracovníci budou při ukládání materiálu na skládky armokošů dodržovat 
dostatečně široké a volné manipulační prostory. Také budou požívat OOPP 
(rukavice). 
• Na pracovišti bude udržován pořádek. Pracovníci budou proškoleni o správném 
postupu při manipulaci s materiálem. 
AXI.3.7.2 Identifikace nebezpečí : Svařování  
Zdroj rizik:  
• ohrožení dýchacích cest a plicní choroby svářečů 
• popálení různých částí těla tzv. žhavým rozstřikem jisker 
• zasažení svářeče elektrickým proudem při svařování 
Bezpečnostní opatření: 
• Pracovníci budou používat dýchací masky - respirátory. 
• Při svařování výztuže budou mít pracovníci manipulující se svářečkou ochranné 
pomůcky chránící jejich oči, dále rukavice, pevnou obuv a nehořlavý oděv. 
• Z nebezpečného prostoru při svařování budou vyloučeny osoby neprovádějící 
svařování. 
• Svářecí agregáty budou pravidelně udržovány (včetně všech kabelů) 
a kontrolovány před započetím prací. 
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AXI.3.7.3 Identifikace nebezpečí : Manipulace s armokošem  
Zdroj rizik:  
• pád armokoše, náraz, zachycení a zasažení pracovníka 
• rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana ze závěsu 
Bezpečnostní opatření: 
• Zavěšování břemen a jiné vazačské práce budou provádět pouze kvalifikovaní 
pracovníci s vazačskými zkouškami. Bude kontrolováno správné zavěšení 
armokoše a použití vhodných vazáků k jeho uchopení. 
• S armokošem je dovoleno pojíždět pomalu a rovnoměrně, aby nedošlo 
k rozhoupání armokoše 
AXI.3.8 Betonářské práce 
AXI.3.8.1 Identifikace nebezpečí : Přeprava čerstvé betonové směsi 
autodomíchávačem 
Zdroj rizik:  
• sesunutí a pád autodomíchavače do výkopu 
• převrácení, ztráta stability 
• přejetí (přitlačení) osoby autodomíchavačem 
• zasažení osob nacházejících se v blízkosti autodomíchavače vyprazdňovanou 
betonovou směsí 
• zranění ruky při manipulaci s výsypnými žlaby 
• zachycení žlabem o osobu 
Bezpečnostní opatření: 
• Řidiči autodomíchávačů budou poučeni o provozu po staveništních 
komunikacích a k okrajům výkopu se nebudou přibližovat blíže jak 2 m. 
• Stroj bude postaven na rovném terénu a budou dodržovány maximální dovolené 
sklony pojezdové roviny v podélném i příčném směru při pohybu 
a vyprazdňování betonové směsi dle technického průkazu stroje. 
• Řidič se při pojíždění po staveništi přesvědčí, že se v dráze jeho pojezdu 
nenacházejí žádné osoby.  
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• Při vyprazdňování stroje musí být obslužné místo přehledné, bez překážek 
ztěžující manipulaci a umožňující potřebnou vizuální kontrolu. 
• Pracovníci budou při manipulaci s výsypnými žlaby a při práci s betonovou 
směsí používat ochranné rukavice. Dále budou udržovat úchopové části žlabu 
v řádném stavu. 
• Bude dbáno na správné zajištění výsypných žlabů v přepravní poloze (nástavný 
žlab se sklopí a zajistí kapotovými uzávěry, výsypné žlaby se natočí k pravému 
blatníku a zajistí kolíkem) zdvižené tak, aby nezakrývaly obrysová a brzdová 
světla. 
AXI.3.8.2 Identifikace nebezpečí : Tokretovací stroj 
Zdroj rizik:  
• zranění očí výronem a vystříknutím betonové směsi 
• ohrožení osob prudkým únikem tlakového vzduchu z betonových směsí 
Bezpečnostní opatření: 
• Obsluha stroje včas přeruší práce, bude provádět čištění, odstraňovat závady 
a příčiny ucpání. Je zakázáno rozpojovat hadice pod tlakem. Obsluha bude 
kontrolovat správné provedení spojů a nepoškozenost spojek. Dále bude 
používat OOPP k ochraně zraku - ochranné brýle. 
• Tokretovací stroj bude udržován v řádném stavu včetně výstroje a budou 
pravidelně 1x za směnu prováděny jeho zkoušky. 
AXI.3.8.3 Identifikace nebezpečí : Betonářské práce 
Zdroj rizik:  
• nezajištění, resp. ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění 
a podpěrných konstrukcí 
• pád osob na rovině a šikmých komunikacích 
• deformace betonové konstrukce 
Bezpečnostní opatření: 
• Před prováděním betonářských prací bude řádně prohlédnuto bednění jako celek 
a jeho části a zjištěné nedostatky odstraněny. Dále bude kontrolována jeho 
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prostorová tuhost. Budou kontrolovány správné dimenze podle technologického 
předpisu. Řízením sestavování bednění bude pověřen odpovědný vedoucí čety.  
• Veškeré staveništní komunikace budou udržovány čisté, uklizené, volně 
průchodné, bez překážek a zastavování provozním materiálem. Pracovníci 
budou používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv. 
• V průběhu betonáže bude kontrolována svislost, rovinatost bednění a dodržování 
krytí armatur. Dále bude kontrolováno správné uložení armatur dle projektu. Při 
manipulaci s výztuží s ní musí být zacházeno tak, a použito takových 
technických prostředků a zařízení, aby nedošlo k trvalému zdeformování 
výztužných prvků. Výztuž musí být uložena v poloze předepsané v projektové 
dokumentaci a zajištěna tak, aby během betonování byla zabezpečena její poloha 
a také tloušťka krycí vrstvy. 
• Odbedňovací práce budou probíhat až na pokyn odpovědného pracovníka.  
AXI.3.8.4 Identifikace nebezpečí : Ponorný vibrátor 
Zdroj rizik:  
• vibrace 
• úraz elektrickým proudem  
Bezpečnostní opatření: 
• Pracovníci budou používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli. 
• Pracovníci budou kontrolovat připojování elektrických vibrátorů pouze na zdroj 
o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodu k obsluze. 
Motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou. Lze 
používat pouze elektrický přívod určený pro vnější prostředí a o dostatečném 
průřezu vodičů. 
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Závěr 
Ve své bakalářské práci jsem se zabýval technologií provedení hrubé spodní stavby 
sportovní haly v Třešti. 
Tato stavba byla zajímavá vybudováním pilotové pažící stěny nutné k zajištění 
stávajícího objektu, který se staveništěm sousedí v jihozápadní části.  
Pro tuto technologickou etapu jsem vypracoval technologické předpisy na zemní práce, 
pilotovou pažící stěnu a základové práce, dále kontrolní a zkušební plán pro pilotovou 
pažící stěnu, položkový rozpočet včetně výkazu výměr, časový plán, navrhl jsem 
zařízení staveniště a strojní sestavu. Dále jsem řešil bezpečnost práce při provádění 
jednotlivých prací. Také jsem se zabýval řešením dopravního značení v okolí staveniště 
a širšími dopravními vztahy z hlediska vzdálenosti, kritických bodů na trase a časem 
přepravy. 
Během zpracování této práce jsem si uvědomil, jak důležitá je příprava před započetím 
výstavby, která má nezanedbatelný vliv na finanční a časovou náročnost stavby a také 
se od ní odvíjí kvalita provedených prací. V neposlední řadě jsem zjistil, jak je důležité 
zpracování plánu rizik bezpečnosti a ochrany osob při práci. 
Při zpracování bakalářské práce jsem získal nové zkušenosti a poznatky z oboru 
přípravy a realizace staveb, které se mi budou hodit v mém dalším studiu a taktéž při 
 praxi.
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